



MAROC

14 avril 2005

NOTE SUR LES OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÉLERIN

Financement et état de l'exécution du budget

- Le Maroc est concerné par 16 projets de lutte antiacridienne, nationaux et régionaux, gérés par la FAO. Ils sont financés par l'Arabie saoudite, l'Australie, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, le Fonds international de développement agricole, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Programme de la coopération technique de la FAO et la République tchèque.
- Les projets en cours prévoient une allocation budgétaire de 4,41 millions de dollars EU dont 3,49 millions, soit 79 pour cent, ont été engagés.
- Le reliquat de 0,92 million est affecté à la préparation et à la mise en œuvre de la campagne 2005.
- Une proposition de financement pour le renforcement des capacités de lutte pour les pays d'Afrique du Nord-Ouest (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) a été soumise au Gouvernement de l'Irlande, qui a manifesté son intention de contribuer à la lutte antiacridienne à hauteur de 100 000 euros.

Assistance fournie par la FAO

- **Assistance technique et formation:** l'allocation budgétaire pour les consultants est de 0,3 million. Un spécialiste en protection de l'environnement et de la santé humaine a effectué une mission au Maroc du 21 juin au 2 juillet 2004 et réalisé une formation de cadres du 26 septembre au 1^{er} octobre 2004.
- **Équipements et matériels:** un total de 932 166 dollars EU a été alloué pour cette ligne budgétaire. Les équipements suivants ont été livrés pour un total de 926 652 dollars EU: des pulvérisateurs montés sur véhicule (215 860 dollars EU), 100 pompes électriques (26 978 dollars EU), 9 motopompes (10 000 dollars EU), des papiers oléo-sensibles pour l'évaluation de la qualité de l'épandage, des vêtements de protection (182 775 dollars EU), des kits de cholinestérase pour le suivi des paramètres du sang des applicateurs (44 176 dollars EU), des radios fixes et mobiles (389 803 dollars EU) et de systèmes de positionnement global par satellite (GPS)

(57 060 dollars EU). La FAO a aussi initié l'achat d'autres vêtements de protection (1 000 masques à cartouche et 400 combinaisons en coton).

- **Aéronefs:** deux avions, sous contrat avec la FAO, ont été positionnés au Maroc du 26 novembre au 28 décembre 2004. Le contrat prévoyait un maximum de 244 heures de vol, mais seules 34 heures pour les traitements ont été effectuées (209 640 dollars EU).
- **Pesticides:** une enveloppe totale de plus de 2,4 millions de dollars EU a été allouée à l'achat de pesticides conventionnels et non conventionnels. Jusqu'à présent, 407 000 litres de produits ont été livrés pour un montant de 2,06 millions de dollars EU. Certains de ces pesticides non conventionnels seront utilisés pour des essais à grande échelle dès que les conditions le permettront.

Planification pour la campagne 2005

Dans le cadre de l'appui aux opérations hiverno-printanières de lutte antiacridienne, les autorités nationales ont été contactées afin d'identifier:

- les besoins estimés pour la campagne hiverno-printanière 2004-2005;
- les ressources disponibles au niveau du pays en tenant compte aussi de l'aide bilatérale;
- le déficit d'assistance estimé.

Au vu de la situation acridienne qui prévaut dans la région occidentale, et conformément aux demandes des autorités, les actions suivantes sont en cours:

- **Assistance technique et formation** - En fonction de l'évolution de la situation acridienne, les missions suivantes de spécialistes internationaux sont envisagées en 2005:
 - suivi de l'impact sur l'environnement et la santé humaine, pour une durée de deux mois;
 - surveillance et gestion de l'information acridienne, pour une durée de deux mois;
 - méthodes de lutte alternative, pour une durée d'un mois.

En outre, la FAO et la Commission FAO de lutte contre le criquet pèlerin en région occidentale (CLCPRO) vont élaborer très prochainement un programme de formation pour les pays d'Afrique du Nord-Ouest.

- **Équipements et matériels:** la FAO va initier l'achat de radios et de matériel de pompage (pour lequel des informations sur les fournisseurs locaux et les prix sont toujours attendus de la part du Maroc).
- **Pesticides:** la FAO prévoit l'achat de régulateurs de la croissance des insectes (*Insect Growth Regulator*) pour réaliser des expérimentations à grande échelle dans le cadre du projet financé par les Pays-Bas.