



СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС"

Сорок четвертая сессия

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА КОДЕКСА

1. Введение

1.1 Настоящий документ содержит обновленную информацию об операциях и процессах Целевого фонда Кодекса (ЦФК) на уровне секретариата и страновых проектов по состоянию на август 2021 года.

2. Обновленная информация по секретариату ЦФК

2.1 В секретариате ЦФК произошли кадровые изменения: Администратор и помощник по административным вопросам были заменены новыми сотрудниками в январе и августе 2021 года соответственно. Два месяца частичного совпадения функций администраторов в начале года позволили провести полную передачу дел и обеспечить беспрепятственное продолжение операций ЦФК.

2.2 Используя в качестве основы подготовительную работу, проведенную в 2020 году, секретариат продолжил реконструкцию веб-сайта ЦФК с целью обеспечения более удобного для пользователей и динамичного виртуального присутствия Фонда. Работа над многоязычным веб-сайтом, предоставляющим более полную информацию странам, заинтересованным в поддержке по линии ЦФК, и дополнительные сведения о текущих проектах, сейчас находится на завершающей стадии. Сайт начнет работать поэтапно во второй половине 2021 года.

3. Руководство

3.1 ФАО, ВОЗ и Секретариат Кодекса продолжают проводить очередные сессии Руководящего комитета ЦФК, обеспечивая общее стратегическое руководство и принимая решения по основным видам деятельности ЦФК. По состоянию на август 2021 года Руководящий комитет провел шесть заседаний. Решения по пятому раунду подачи заявок были приняты в мае 2021 года (см. подробную информацию ниже).

4. Оказываемая странам поддержка

4.1. Продолжающиеся сбои в работе, вызванные COVID-19

4.1.1 Пандемия COVID-19 продолжала оказывать влияние на поддерживаемую ЦФК деятельность в 2021 году. Страны-бенефициары продолжали сталкиваться с трудностями при реализации своих проектов, особенно включавших мероприятия, требовавшие поездок, а также очных заседаний и учебных курсов.

4.1.2 Секретариат ЦФК вместе с региональными координаторами ФАО и ВОЗ работает над смягчением, насколько это возможно, этих проблем и содействует странам в корректировке их планов реализации, используя виртуальные инструменты там, где это целесообразно, и пересматривая или перенося мероприятия, которые нельзя провести в нынешних условиях, включающих протоколы безопасности на местах.

4.1.3 Несмотря на применяемые меры по смягчению последствий, выполнение планов реализации продолжает задерживаться на месяцы, что заставило несколько стран просить о продлении утвержденных сроков реализации проектов. Секретариат ЦФК удовлетворил эти просьбы.

4.2. Поддержка ЦФК посредством координации проектов и организации учебных мероприятий

4.2.1 Секретариат ЦФК в тесном сотрудничестве с региональными координаторами ФАО и ВОЗ в различных регионах Кодекса продолжал оказывать странам поддержку как в осуществлении

утвержденных проектов, так и в подаче заявок на получение помощи ЦФК в первый раз. Региональные координаторы ФАО и ВОЗ содействовали координации проектов и оказывали консультации по различным компонентам проектов, в том числе по подготовке семинаров и отбору экспертов для проведения учебных мероприятий. Региональные представительства ФАО и ВОЗ затем организовывали инструктаж и курировали подготовку проектных предложений, используя опыт стран, успешно подавших заявки на получение поддержки ЦФК.

4.3. Ход реализации проектов

4.3.1 Ниже приводится сводная информация о ходе реализации проектов в странах по циклам финансирования по состоянию на август 2021 года.

- Первый раунд: все проекты осуществляются и, как ожидается, будут завершены к концу 2021 года.
- Второй раунд: все проекты осуществляются.
- Третий раунд: начато осуществление всех проектов, кроме одного.
- Четвертый раунд: страны в процессе заключения соглашений/начала осуществления проектов.
- Пятый раунд: подготовка соглашений.

4.4 Решения о предоставлении финансирования: пятый раунд подачи заявок на получение поддержки ЦФК

4.4.1 В рамках пятого раунда к крайнему сроку, установленному на 15 декабря 2020 года, было подано 15 заявок на получение поддержки ЦФК. Группа по техническому обзору оценила качество заявок и представила рекомендации по финансированию Руководящему комитету ЦФК. В мае 2021 года Руководящий комитет утвердил финансирование по заявкам, представленным следующими странами (окончательное решение по одной дополнительной заявке все еще ожидалось в августе 2021 года):

- Эфиопия (Координационный комитет ФАО/ВОЗ по Африке)
- Эритрея (Координационный комитет ФАО/ВОЗ по Африке)
- Гвинея-Бисау (Координационный комитет ФАО/ВОЗ по Африке)
- Либерия (Координационный комитет ФАО/ВОЗ по Африке)
- Мальдивские Острова (Координационный комитет ФАО/ВОЗ по Азии)
- Тимор-Лешти (Координационный комитет ФАО/ВОЗ по Азии)

4.5. Подготовка к шестому раунду подачи заявок на получение поддержки ЦФК

4.5.1 В 2021 году, начиная с 1 сентября 2021 года 54 страны имеют право в первый раз подать заявку на получение поддержки ЦФК. Прием заявок на финансирование в шестом раунде завершается 17 декабря 2021 года.

4.5.2 В июне и июле 2021 года секретариат ЦФК в сотрудничестве с региональными координаторами ФАО и ВОЗ провел в Африканском регионе Кодекса, Азиатском регионе Кодекса, Регионе Кодекса для стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Регионе Кодекса для стран юго-западной части Тихого океана региональные учебные вебинары для отвечающих критериям получения поддержки заинтересованных стран, посвященные подготовке заявок на получение поддержки ЦФК¹. Программа вебинаров включала ознакомление с диагностическим инструментом ФАО/ВОЗ для оценки статуса национальных программ Кодекса и представление ключевых элементов и ресурсов, которые необходимо учитывать при составлении должным образом обоснованных заявок на получение поддержки ЦФК. Вебинары также включали презентации, подготовленные странами, успешно подавшими заявки в предыдущих раундах. Представители стран поделились извлеченными уроками и передовым опытом самостоятельной оценки, необходимой для обоснования убедительной заявки.

5. Финансовое положение ЦФК и перспективы

5.1 Финансовое планирование ЦФК тесно связано с планами реализации получающих поддержку страновых проектов, что объясняет, почему задержки с реализацией проектов повлияли также на движение денежных средств Целевого фонда. Секретариат ЦФК работал с донорами над

¹ Один учебный вебинар по подготовке проектов должным образом обоснованных заявок в ЦФК по состоянию на август 2021 еще не был проведен и запланирован на сентябрь 2021 года.

корректировкой сроков завершения предоставления субсидий на текущие проекты, чтобы обеспечить продолжение страновой поддержки запланированных мероприятий, которые требовалось временно приостановить.


5.2 В таблице ниже представлен обзор финансового положения ЦФК по состоянию на 31 декабря 2020 года. Ввиду сохраняющейся неопределенности, связанной с серьезностью воздействия пандемии COVID-19 на планы работы отдельных стран, трудно представить точный прогноз расходов на 2021 год. Тем не менее ожидается, что расходы в 2021 году превысят показатели за 2020 год. Если судить по данным на август 2021 года, финансовое положение ЦФК в 2022 году будет устойчивым.

Таблица 1. Финансовое положение ЦФК на 31 декабря 2021 года

Баланс между поступлениями и расходами в 2020 году	долл. США
Остаток средств, перенесенный с 2019 года	2 567 222
Взносы, полученные в 2020 году	274 988
Расходы в 2020 году, включая РПП	880 145
Баланс на конец 2020 года	1 962 065

Динамика совокупных расходов ЦФК-2 за период с его создания в 2016 году по 2020 год представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Совокупные расходы ЦФК, 2016–2020 годы (долл. США)



6. Совещание доноров ЦФК

6.1 В июне 2020 года состоялось совещание доноров ЦФК, на котором была представлена обновленная информация о состоянии ЦФК и обсуждалось, как ЦФК может наилучшим образом продолжить поддерживать эффективное участие стран в работе Кодекса. Доноры выразили свою неизменную поддержку деятельности ЦФК, обсудили пути решения текущих проблем и с удовлетворением отметили предстоящее проведение среднесрочной оценки, по итогам которой будут представлены рекомендации относительно того, как наилучшим образом согласовать операции и процессы ЦФК с потребностями стран во вторую половину срока действия мандата ЦФК-2.

7. Промежуточная оценка ЦФК

7.1 В проектом документе ЦФК предусматривается проведение независимой внешней оценки в середине срока действия ЦФК-2 (2016–2027 годы). Ее цель – дать независимую оценку ЦФК-2 с учетом эффективности и возможности фонда выполнять свой мандат и наилучшим образом служить интересам своих бенефициаров в свете новых проблем, возникших в результате последствий пандемии COVID-19 и формирующихся новых условий работы. Рекомендации по итогам оценки будут учитываться при рассмотрении потенциальных изменений в операциях и процессах ЦФК в целях наилучшего обслуживания его целевых стран.

7.2 Секретариат ЦФК подготовил рабочее задание на проведение среднесрочной оценки и намерен опубликовать объявление о приеме заявок от организаций, занимающихся оценкой, с тем чтобы провести оценку в четвертом квартале 2021 года. Ожидается, что обзор будет завершен к середине 2022 года.