

# REMESA

Réseau Méditerranéen Santé Animale

## **Projet FAO/OIE sur la Fièvre de la vallée du Rift**

**Lilian Puech  
FAO ECTAD AN  
Nouakchott, 3 juillet 2012**

# Genèse du projet

- Épisode atypique en Mauritanie
- Menace potentielle pour le reste de la région (Maghreb et UE)
- Maladie zoonotique : s'inscrit dans la démarche *One Health*
- Présentation au CPC de Rome (octobre 2011) : avis favorable du CPC

# **Assistance pour la mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre la fièvre de la Vallée du Rift dans la zone de la Méditerranée occidentale**

- Proposition d'un projet construit et piloté conjointement par la FAO et l'OIE
- Financement : manifestation d'intérêt de la France
- Définition de l'impact, de l'objectif et des activités
- Présentation à Rabat (avril 2012): approbation par le CPC
- Projet sur 12-18 mois, avec un budget de l'ordre de 150 000 USD

# Logigramme du projet : principe

IMPACT



OBJECTIF



RESULTATS ATTENDUS



ACTIVITES

# Impact et objectif du projet

**Impact** : Le risque d'apparition et de diffusion de la FVR dans la région occidentale de la Méditerranée est réduit

*Pays concernés* : Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Portugal, Espagne, Italie, France

**Objectif** : Un système régional de surveillance pour la FVR est opérationnel.

# Résultats attendus du projet

R1 : Les systèmes nationaux de surveillance épidémiologique sont opérationnels

R2 : Les capacités de diagnostic des laboratoires sont renforcées

R3 : Les capacités nationales de surveillance entomologique sont renforcées

R4 : Une coordination régionale est assurée

# Résultats / Activités

## **R1 : Les systèmes nationaux de surveillance épidémiologique sont opérationnels**

- A1.1 Réaliser un bilan des actions nationales au cours des années antérieures
- A1.2 Effectuer une formation appropriée en épidémiologie, surveillance et évaluation des risques des maladies à vecteurs
- A1.3 Réaliser une évaluation des risques et développer les stratégies de surveillance nationales et régionales

# Résultats / Activités

## **R2 : Les capacités de diagnostic des laboratoires sont renforcées**

A2.1 Effectuer un inventaire des capacités nationales de laboratoire

A2.2 Organiser un atelier régional d'échange d'expérience et de formation sur les techniques de diagnostic de la FVR en laboratoire

A2.3 Fournir, si nécessaire, des kits de diagnostic de laboratoire

A2.4 Organiser un essai inter-laboratoires sur le diagnostic de laboratoire de la FVR



# Résultats / Activités

## **R3 : Les capacités nationales de surveillance entomologique sont renforcées**

A3.1 Effectuer un inventaire des capacités entomologiques nationales

A3.2 Organiser un atelier régional d'échange d'expérience et de formation entomologique spécifique pour la FVR

A3.3 Fournir du matériel pour les relevés et l'identification entomologique

# Résultats / Activités

## **R4 : Une coordination régionale est assurée**

- A4.1 Développer un plan de contingence à l'échelon régional
- A4.2 Collecter, développer, le cas échéant, et distribuer du matériel de communication
- A4.3 Développer une plateforme pour l'échange rapide d'informations
- A4.4 Organiser un atelier régional pour faire valider la stratégie régionale et décider d'un mécanisme de financement d'intervention d'urgence

<b><i>FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT</i></b>	<b>Programme de surveillance Surveillance programmes</b>		<b>Programme sanitaire de lutte Control programmes</b>		<b>Application territoriale</b>		<b>Plan d'Urgence Contingency plans</b>		<b>Vaccination</b>
	<b>Passive</b>	<b>Active</b>	<b>Contrôle</b>	<b>Eradication</b>	<b>Certaines régions</b>	<b>Tout le pays</b>	<b>Général pour toutes les maladies</b>	<b>Spécifique pour la maladie concernée</b>	
<b>MAURITANIE</b>	X	X			X				
<b>MAROC</b>	X	X				X			
<b>ALGERIE</b>	X								
<b>ESPAGNE</b>	X					X	X	X	
<b>PORTUGAL</b>									
<b>TUNISIE</b>	X	X	X						
<b>FRANCE</b>	X			X		X			
<b>ITALIE</b>	X				X	X			