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Liste des abréviations et acronymes

AGP Division de la production végétale et de la protection des plantes (FAO)

AGPP Division de la production végétale et de la protection des plantes (FAO)

BAD Banque africaine de développement

BID Banque islamique de développement

BM Banque mondiale

CERES/Locustox Centre de recherche en écotoxicologie pour le Sahel (Dakar, Sénégal)

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (France)

CLAA Centre de lutte antiacridienne (Nouakchott, Mauritanie) devenu CNLA, Centre
national de lutte antiacridienne en aolt 2006

CLCPANO  Commission de lutte contre le criquet pélerin en Afrique du Nord-Ouest

CLCPRO Commission de lutte contre le criquet pélerin en région occidentale

CNA Centre National Antiacridien (Niger)

CNLA Centre National de Lutte Antiacridienne (Tchad)

CNLAA Centre National de Lutte Antiacridienne (Maroc)

CP Criquet pélerin

CR Coordination régionale du programme EMPRES en Région occidentale

CRC Commission de lutte contre le criquet pélerin dans la région centrale

DLCC Desert Locust Control Committee (FAO) / Comité de lutte contre le criquet
pélerin

DLIS Desert Locust Information Service (FAO) / Service d’information sur le criquet
pélerin (AGPP/FAO, Rome)

DPV Direction de la protection des végétaux

ECLO Emergency Centre for Locust Operations / Centre d'urgence pour les opérations
antiacridiennes (FAO, Rome)

ELO-RO Chargé de liaison EMPRES (EMPRES Liaison Officer) en Région occidentale

eLocust Systéme de collecte et de transmission électronique des données

EIRO Equipes d’Intervention en Région Occidentale®

EMI Equipes Maghrébines d’Intervention contre le Criquet pélerin

EMPRES Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and
Diseases / Systéme de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et
maladies transfrontiéres des animaux et des plantes

E/R Emetteur/Récepteur

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations / Organisation des

Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture

L EIRO : nouvelle

appellation pour les EMI.
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FFEM
FIDA
FSP

GPS
GTZ

ICIPE
IITA
INPV

LAA
LUBILOSA

NPO

OCLALAV

PAN
PC
PCT
P/IM
PPO
PRG
PV

RAMSES
RC
RO

SPA

uBv
UE
UNLCP
USAID
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Liste des abréviations et acronymes (suite)

Fonds Francais pour I'Environnement Mondial (Paris, France)
Fonds International de Développement Agricole (Rome, Italie)
Fonds de Solidarité Prioritaire (France)

Global Positioning System

Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Coopération technique
allemande)

International Centre for Insect Physiology and Ecology (Nairobi, Kenya)
International Institute of Tropical Agriculture (Ibadan, Nigéria)
Institut national de protection des végétaux (Algérie)

Lutte antiacridienne
Projet de LUtte Blologique contre les LOcustes et SAuteriaux (Cotonou, Bénin)

National Project Officer / Fonctionnaire national
Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire

Phényl-acéto-nitrile

Personal Computer / Ordinateur

Programme de coopération technique de la FAO

Personne-mois

Planification des Projets par Objectifs

Pesticides Referee Group (FAO) / Groupe consultatif sur les pesticides (FAO)
Protection des Végétaux

Reconnaissance And Management System of the Environment of Shistocerca
Région centrale
Région occidentale

Schéma de Planification des Activités

Ultra-Bas Volume
Union européenne
Unité nationale de lutte contre le Criquet pélerin (Mali)

United States Agency for International Development / Agence des Etats-Unis
pour le développement international
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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE (CLCPRO)

5°Me Réunion du Comité exécutif

Agadir, Maroc, 22 - 23 juin 2009

Ordre du jour provisoire

1. Ouverture de la réunion;

2. Election du Président, du Vice-président et du Comité de rédaction;

3. Examen de la "Déclaration de Bamako" de la Réunion des Ministres des Etats
membres de la CLCPRO (27 mars 2009) et adoption des modalités de mise en ceuvre

de ses recommandations;

4. Analyse des conclusions et recommandations de la mission d'évaluation a mi-parcours
du Programme EMPRES en Région occidentale;

5. Examen des comptes annuels pour 2007, 2008 et 2009 et élaboration du programme

de travail et du budget pour le biennium 2010-2011;

Renouvellement des membres du Comité exécutif pour les deux années a venir;

Divers;

Date et lieu de la prochaine réunion;

© o N o

Adoption du rapport.
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Projet horaire de travail

58Me Réunion du Comité exécutif
Agadir, Maroc, 22-23/06/2009

Lundi 22 juin 2009

Matin :

09.00 :
09.30:
10.30:
11.00:
11.30:
11.45:
12.00 :

Accueil des participants.

Ouverture de la réunion.

Pause café.

Election du Président et du Vice-président.
Election du Comité de rédaction .
Adoption de I'ordre du jour.

Fin des travaux de la matinée.

Aprés-midi :

14.00 :

15.30:
16.00:

17.30:

Examen de la "Déclaration de Bamako" de la Réunion des Ministres des Etats

membres de la CLCPRO (27 mars 2009) et adoption des modalités de mise en
ceuvre de ses recommandations.

Pause café.

Analyse des conclusions et recommandations de la mission d'évaluation a mi-

parcours du Programme EMPRES en Région occidentale.

Fin des travaux de la journée.

Mardi 23 juin 2009

Matin :

09.00 : Examen des comptes annuels pour 2007, 2008 et 2009 et élaboration du
programme de travail et du budget pour le biennium 2010-2011.

10.00 : Renouvellement des membres du Comité exécutif pour les deux années a venir.

10.30 : Pause café.

11.00 : Divers.

11.30 : Date et lieu de la prochaine réunion.

11.30 : Rédaction du rapport.

12.00 : Fin des travaux de la matinée.

Aprés midi :

14.30 : Rédaction du rapport (suite).

16.00 : Pause café.

16.30 : Adoption du rapport.

17.30 : Clbture.
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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE (CLCPRO)

5°M¢ Réunion du Comité exécutif

Agadir, Maroc, 22 - 23 juin 2009

Point 1 : Quverture de la Réunion

L'ouverture de la 5°™ Réunion du Comité exécutif de la CLCPRO sera présidée par un
responsable du Gouvernement du Maroc.
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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE (CLCPRO)

5°Me Réunion du Comité exécutif

Agadir, Maroc, 22 - 23 juin 2009

Point 2 : Election du Président du Vice - président et du Comité de
rédaction et adoption de I'ordre du jour

Le tableau ci-dessous indique les Présidents et Vice-présidents élus lors des derniéres

réunions du Comité exécutif :

Réunions Président Pays Vice-président Pays
2 A NP M. Mohamed
1°® Réunion Comité exécutif CLCPRO | M. Fakaba . : .
Niamey, Niger 16 — 20 /06/2004 Diakité Mali Abdallahi Ould | Mauritanie
Babah
2°™ Réunion Comité exécutif
tenue conjointement avec la 3°™°
Session de la CLCPRO
: - C M. Mohamed
3°M Réunion Comité exécutif , o
Nouakchott, Mauritanie 08-09/12/2006 Abdallahi Ould Mauritanie | Palouma Abdou Tchad
Babah
eme - . s . .
4~ Reunion Comité executif Palouma Abdou Tchad Lo Mame Ndené | Sénégal

Bamako, Mali 18-19/10/2007
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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE (CLCPRO)

5éme Réunion du Comité exécutif

Agadir, Maroc, 22 - 23 juin 2009

Point 3 : Examen de la "Déclaration de Bamako"

Cette réunion ministérielle est la premiére du genre qui est organisée en pleine période de
rémission. Sa tenue faisait suite a plusieurs recommandations de la CLCPRO et dEMPRES-
RO dont la plus récente est celle de la 4éme Session de la CLCPRO, tenue a Bamako en
octobre 2007. Elle s’inscrivait aussi dans la dynamique d’appropriation progressive des pays
membres de la CLCPRO de la stratégie de lutte préventive contre le Criquet pélerin prénée
par la CLCPRO et le Programme EMPRES-RO.

Le 27 mars 2009, les Ministres et Chefs de délégations des Etats membres de la CLCPRO ont
répondu a lI'aimable invitation du Ministre de I'Agriculture du Mali et se sont réunis a Bamako.
L'objet de cette réunion ministérielle était de définir les grandes orientations stratégiques
permettant d’'instaurer des mécanismes de financement durable de la lutte préventive contre le
Criquet pélerin dans la région occidentale et, d’institutionnaliser la coopération régionale au
sein de laquelle la CLCPRO, garante de la pérennité de I'approche régionale pour ce ravageur
transfrontiere, doit avoir un role clé.

Aprés avoir pris connaissance du compte-rendu des travaux des experts réunis a Bamako les
25 et 26 mars, la réunion du 27 mars 2009 des Ministres en charge de la lutte antiacridienne a
conduit & "Déclaration de Bamako" (voir annexe), qui met en exergue la pertinence de la
stratégie de lutte préventive contre le Criquet pélerin et vise a pérenniser les Unités nationales
autonomes de lutte antiacridienne dans les Etats membres.

Dans ladite déclaration, aprés un rappel des enjeux de la lutte contre le Criquet pélerin, les
Ministres et Chefs de délégation se sont félicités des avancées obtenues dans le domaine de
la lutte antiacridienne en RO grace notamment aux efforts fournis par les pays et la CLCPRO
ainsi que les partenaires techniques et financiers dans le cadre du Programme EMPRES-RO.
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Les Ministres et Chefs de délégation ont ensuite pris un certain nombre d’engagements, fait

part de recommandations et prononcé des invitations (entre parenthéses numéro du
paragraphe correspondant de la déclaration de Bamako) :

e Engagements pris:

o Pérenniser les structures nationales a travers l'allocation de budgets conséquents
inscrits annuellement dans la loi de finances de chaque pays et I'affectation du
personnel requis (10) ;

o Préserver les capacités matérielles acquises et spécifiquement dédiées a la lutte
contre le Criquet pélerin (11) ;

0 S’acquitter régulierement de leur contribution respective au fonds fiduciaire de la
CLCPRO (16) ;

o0 Organiser de facon périodique des réunions des Ministres des pays membres de la
CLCPRO en charge de la lutte antiacridienne (21).

Les discussions lors de la 5éme réunion du Comité exécutif de la CLCPRO pourront porter
sur:

a. Comment assurer le suivi des engagements pris ? Et par qui ?

b. Comment intervenir auprés des Ministéres pour la mise en ceuvre de ces
engagements ? Quel peut-étre le réle de I'UNLA concernée, de la CLCPRO, de la
Représentation de la FAO ?

c. Pour la préservation des capacités matérielles acquises, assurer la mise a jour
réguliére du systeme de veille et son exploitation appropriée.

d. Un systeme de tracabilité peut-il &tre envisagé pour le suivi du matériel (par exemple
codification par le systeme d'identification « code barre ») ? Si oui, selon quelles
modalités ?

e. Pour l'organisation réguliere de réunions des Ministres, la CLCPRO ne peut-elle pas
déja envisager une prochaine échéance avec un théme précis ? (prise en charge
financiére par les Etats par exemple ?)

¢ Desrecommandations ou encouragements, adressés aux UNLAs et au Secrétariat de
la CLCPRO:

o0 Renforcer le secrétariat de la CLCPRO (9) ;

Organiser des prospections conjointes entre pays de la région (12) ;

o0 Inscrire le Criquet pélerin & I'ordre du jour des réunions mixtes organisées de fagon
bilatérale entre pays de la RO (13) ;

o0 Encourager la concertation pays-bailleurs pour la mise en place d’'un cadre global
de gouvernance et de financement a long terme de la lutte préventive en RO (15) ;

o Augmenter les cotisations des Etats Membres de la CLCPRO au fonds fiduciaire,
sur la base du PIBA (17) ;

0 Présenter un nouveau baréme pour adoption (17) ;

Créer un fonds d’'urgence national (19) ;

0 Soutenir la création d’'un fonds spécial d'urgence pour le Criguet pélerin (20).

o

o

10
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Les discussions lors de la 5éme réunion du Comité exécutif de la CLCPRO pourront porter
sur:

a. Comment renforcer le Secrétariat de la CLCPRO ? Ressources humaines et
matérielles ?

b. Comment associer de facon durable les pays au financement des prospections
conjointes ? Quel doit étre le role de la CLCPRO dans leur organisation et leur
financement ?

c. Comment s’assurer que la question de la coopération en matiere de lutte contre le
Criguet pélerin est inscrite & I'ordre du jour des réunions mixtes ? Qui s’en charge au
niveau de chaque pays ?

d. Concertation pays-bailleurs : serait-il pertinent d’'organiser une table ronde pays-
bailleurs pour formuler et entériner des propositions relatives a la mise en place d'un
cadre permanent de partenariat entre bailleurs de fonds et acteurs de la Région
occidentale permettant d’assurer un financement durable de la lutte préventive (a
travers le fonds fiduciaire de la CLCPRO);

e. Présentation d’'un nouveau baréme de contribution : voir ci-dessous;

f. Création d’'un fonds d’'urgence national : ou en est-on actuellement ? Quelles sont les
prochaines échéances ?

g. Création du fonds d'urgence international spécifigue au Criquet pélerin : Comment
relancer I'appel d’'offre pour I'étude correspondante ?

e Desinvitations, adressées aux partenaires du développement

1. Pour apporter un appui continu a la lutte préventive notamment par le biais du
fonds fiduciaire de la CLCPRO (14) ;

2. Pour poursuivre leur appui dans le cadre d’'une deuxieme phase de consolidation
des acquis du Programme EMPRES-RO (18).

Les discussions lors de la 5éme réunion du Comité exécutif de la CLCPRO pourront porter
sur:

a. Comment donner suite a ces invitations ?

b. L'appui permanent a la lutte préventive ne devrait-il pas étre initié dans le cadre d’'une
table ronde pays-bailleurs (cf. précédemment) ?

c. Quels bailleurs potentiels/partenaires inviter a I'atelier d’élaboration de la phase Il prévu
a Dakar en octobre 2009 ?

11
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Proposition du nouveau bareme des contributions annuelles des Etats membres

de la CLCPRO au Fonds fiduciaire de la Commission

Comme recommandé par les Ministres et Chefs de délégations, le nouveau bareme de la
cotisation sera augmenté et basé sur le produit intérieur brut agricole (PIBA) des pays.

Méthode de calcul proposée: Les cotisations annuelles actuelles des pays membres ont été
approuvées lors de la 2°™ Session de la CLCPRO qui a eu lieu a Alger du 9 au 12 juin 2003.
Elles sont basées sur des critéres macroéconomiques, tels que le Produit Intérieur Brut (PIB),
la superficie du pays, la population totale, etc.

Le nouveau baréme de cotisation annuelle devra donc étre augmenté en prenant en plus en
considération le PIBA.

Ainsi, le nouveau baréme pourrait étre calculé comme suit : C;=Cq;+A;

ou, pour chaque pays membre j, C représente la nouvelle cotisation, Cy la cotisation actuelle
et A une augmentation basée sur le PIBA du pays.

Pour la détermination de A;, nous proposons la méthodologie utilisée pour le calcul des index
de développement, tel que le Human Development Index, établi par les Nations Unies a partir
d’indicateurs sectoriels®. Ainsi, 'approche proposée pour le calcul de la nouvelle cotisation se
basera sur le PIBA et le PIBA par habitant. La nouvelle cotisation, calculée a partir de la
formule C;=Cy;+A;, sera arrondie au millier de dollars EU supérieur.

Source d’'information : Le service statistique de la FAO recommande de se baser sur les
indicateurs du développement mondial (World Development Indicators) de la Banque
mondiale. Nous proposons d'utiliser la moyenne du PIBA de chaque pays de I'année 1990 a
'année 2006, actualisé a I'année 2006.

Application : En appliquant la méthode de calcul précédemment proposée, le nouveau
baréeme comparé a l'actuel est présenté ci-dessous. Le tableau présente une hypothése a
court terme avec un total des contributions annuelles de 426.000 $EU, et une hypothése a
long terme, pour un total de 639.000 $EU par an qu'il conviendrait que la Commission retienne
lors de la présente Session.

2 Amarthya Sen & Sudhir Anand, 1994. ‘Human Development Index : Methodology and measurement’. Human Indicators Report
Office (UNDP), Occasional Papers. L'article est disponible sur le site Internet : http://hdr.undp.org/en/media/HDI_methodology.pdf.

12
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Evolution du baréme des contributions annuelles
des Etats membres de la CLCPRO ($ EVU)

Pays Cotisation Nquvelle cotisa{ion Cotisation proposée a

actuelle (C,) minimale proposée (C) long terme
Algérie 40.000 100.000 150.000
Burkina Faso 12.000 16.000 24.000
Libye 46.000 110.000 165.000
Mali 13.000 16.000 24.000
Maroc 37.000 80.000 120.000
Mauritanie 15.000 18.000 27.000
Niger 12.000 13.000 19.500
Sénégal 16.000 17.000 25.500
Tchad 12.000 16.000 24.000
Tunisie 24.000 40.000 60.000
TOTAL 227.000 426.000 639.000

13
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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE (CLCPRO)

5éme Réunion du Comité Exécutif

Agadir, Maroc, 22 - 23 juin 2009

Point 4 : Analyse des conclusions et recommandations de la
mission d'évaluation a mi-parcours du Programme EMPRES en
Région occidentale

Conformément a I'accord de don signé entre la BAD et les quatre pays bénéficiaires, et dans
le but d'éxaminer I'état d'avancement global du Programme EMPRES en Région Occidentale,
une mission d'évaluation a mi-parcours dudit programme a été réalisée en novembre et
décembre 2008.

Objectif de la mission

e Evaluation des activités financées par tous les bailleurs de fonds de la FAO dans la
Région occidentale, avec un accent particulier sur le projet BAD ;

e Fournir aux bailleurs de fonds, aux pays membres de la CLCPRO et a la FAO une
appréciation de I'état d'avancement du Programme ainsi que de son impact ;

e Apprécier si une seconde phase du Programme sera nécessaire et quels devraient en
étre les contours généraux.

14
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Pays visités

La mission d’évaluation s’est rendue au Maroc, en Mauritanie, au Mali, au Niger, en Algérie et
en Tunisie et a présenté ses principales conclusions et recommandations aux participants a la
4°™ réunion du Comité de Pilotage du Programme EMPRES-RO, tenue a Niamey du 22 au 23
décembre 2008.

Projets d’appui au programme EMPRES-RO

Le financement total de la lutte préventive dans la région occidentale représente 53
millions de $ EU.

Le Programme EMPRES-RO (2006-2009) représente 13 millions $ EU, soit 24% (y
inclus le projet FSP®) du total budgété, les pays membres de la CLCPRO 45% et le
projet AELP 30%. Ces projets se complétent assez bien les uns les autres.

Démarrage et fin des projets en cours :

La plupart de ces projets ont démarré a la méme période, apres la crise de 2003-05, et
s’achévent en 2009 ou 2010.

Constats et perspectives :

La période actuelle est relativement faste du point de vue des financements de la lutte
antiacridienne, situation qui permet d’avancer a grands pas mais qui pose aussi des
problemes de capacité d’absorption de toutes les activités initiées sous un projet ou
Sous un autre.

Une chute brutale des financements est a craindre en 2010, ce qui pourrait mettre en
péril la durabilité des acquis.

Une seconde phase sera sans doute nécessaire afin de permettre un « atterrissage en
douceur » des appuis et la pérennisation des capacités mises en place.

Conception et mise en ceuvre du programme

Constat:

Le Programme est bien concu et la hiérarchie des objectifs formulée de maniére
réaliste.

Le programme a mis I'accent sur la création d’unités nationales de lutte antiacridienne
fortes et bénéficiant d’'une autonomie administrative et budgétaire. L'évaluation a
permis de confirmer la justesse de cette approche, toutefois I'autonomisation des
unités de lutte ne doit pas se faire aux dépens des relations de travail et de confiance
avec les autres administrations.

Le siége de la CLCPRO a Alger n’est pas aux normes de sécurité des Nations Unies et
le personnel de la FAO n’est donc pas autorisé a y travailler. Méme si des solutions de

® Le projet FFEM n’avait pas encore démarré et n’est pas pris en compte.
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court terme ont été trouvées et de trés nombreuses activités réalisées durant la période
évaluée, cette situation géne le fonctionnement normal de la Commission, limite la
cohérence de ses interventions dans la mesure ou le personnel est souvent dispersé
dans des lieux différents, et affecte les relations avec le gouvernement algérien.

e Aprés presque trois ans de mise en ceuvre, le projet BAD a décaissé 2,6 millions de
$EU, soit 43% de son budget. Au rythme actuel de décaissement, le projet aura
consommé son budget vers la fin 2011. Il sera donc nécessaire soit d’accélérer le
rythme, soit de repousser a 2011 la date de fin du projet.

Effets et impacts:

e Les pays de la ligne de front ont fait d’énormes progrés dans l'organisation et la
conduite de la lutte préventive.

e La création des CNLA autonomes restera sans doute comme l'un des plus grands
acquis du programme.

e Les prospections sont régulierement réalisées et une solide coopération régionale est
maintenant en place. Néanmoins, de vastes zones ne peuvent pas étre prospectées
pour cause d’'inaccessibilité ou d'insécurité grandissante « zones aveugles », ce qui
constitue un risque important pour la lutte préventive.

o L'utilisation des images satellitaires, de réseaux d'informateurs locaux et de
prospections conjointes par des équipes de plusieurs pays en lisiere de ces « zones
aveugles » se développe et est a encourager.

e En outre, la lutte préventive doit prendre en compte les situations intermédiaires
(résurgences fortes ou recrudescences) rendues plus probables du fait de ces zones
aveugles.

e La gestion de linformation, fonction partagée avec le DLIS, s’est grandement
améliorée grace aux outils RAMSES et eLocust qui ont facilité les prospections et la
remontée de l'information. Le systéme reste néanmoins extractif, I'analyse étant surtout
faite & Rome. Les services nationaux n'utilisent qu'une fraction des potentialités de
traitement des données offertes par le logiciel RAMSES.

e Les initiatives pour la protection de I'environnement sont nombreuses mais pas
toujours bien coordonnées en dépit des efforts de la CLCPRO visant a I'élaboration
d’un cahier des charges environnementales harmonisé.

e Les équipes QUEST (Quality and Environment Surveys of Treatments) sont trés
appréciées car elles contribuent a préserver la santé des équipes de traitement, mais
le contréle de la qualité environnementale des traitements mériterait par contre d'étre
renforcé.

o Malgré certaines difficultés d’emploi, I'utilisation en vraie grandeur de méthodes de
lutte alternatives comme le mycopesticide Metarhizium se développe (Australie, Chine,
Yémen, Timor Oriental, Sénégal). Il faut préciser qu'une prise en compte visible de
I'environnement est essentielle pour rétablir la confiance des éleveurs, dont certains
ont une mauvaise image des opérations antiacridiennes.
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Durabilité:

e Le Programme a été congu comme un appui temporaire aux capacités nationales et
régionales de lutte antiacridienne, les organes chargés d’en assurer la durabilité future
étant les services nationaux antiacridiens et la CLCPRO sur le plan régional.

o L’existence de telles structures est un gage de durabilité, mais certaines personnes
rencontrées expriment des doutes sur la durabilité de la lutte préventive apres la fin du
Programme EMPRES, arguant par exemple de la faible prise en charge des frais
récurrents par les pays de la ligne de front. Comme toute action de prévention des
crises, la lutte préventive antiacridienne a ceci de frustrant qu’elle perd en visibilité
guand elle est couronnée de succes, puisqu'’il n’y a pas de crises. |l faut donc continuer
a renforcer la sensibilisation et I'information des décideurs a travers des actions de
plaidoyer et de communication ciblées.

o |l faut remarquer que la taille du dispositif antiacridien dans les pays de la ligne de front
ne peut augmenter éternellement. Les moyens financiers disponibles aujourd’hui
poussent a leur développement mais, dans lintérét de leur pérennité, il faut
paradoxalement se garder de trop les renforcer. De méme, la CLCPRO ne pourra
supporter a l'avenir les colts de tous les experts internationaux dont elle dispose
actuellement et il faudrait réfléchir a la possibilité de passer le relais a des experts
nationaux durant la deuxiéme phase.

o De l'avis de la présente mission d’évaluation, I'importance de la volonté politique des
Etats membres ne saurait étre sous-estimée. La CLCPRO sera appropriée par ses
membres quand ceux-ci s’en donneront les moyens, par exemple quand les pays
membres enverront aux réunions biannuelles de la Commission non seulement des
techniciens, mais aussi des décideurs politiques. L'idée d’une conférence des ministres
de I'agriculture de la CLCPRO, envisagée dés 2006 pour promouvoir I'appropriation de
la Commission par les gouvernements qui en sont membres, mérite tout I'appui que lui
apporte son Secrétariat.
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Recommandations de la mission d’évaluation

Recommandations de la mission d’évaluation

(FAO - BAD)

1. La FAO et la BAD devraient développer un accord
cadre pour les procédures a suivre dans les projets
d’'urgence financés par la Banque et mis en ceuvre
par la FAO.

(FAO)

2. Une seconde phase sera nécessaire pour le
Programme EMPRES en Région occidentale afin de
pérenniser les capacités mises en place.

(FAO — Partenaires)

3. Tout en continuant a sensibiliser les bailleurs sur le
besoin d'un fonds d’'urgence spécialisé, la FAO et ses
partenaires ne doivent pas négliger les fonds
d’'urgence disponibles tels que le Fonds commun des
donateurs (FCD) au Niger ou le Fonds central de
réponse aux urgences (CERF) des Nations Unies.

Analyse

Projet d'urgence ne s’applique pas au
projet BAD d’appui au programme
EMPRES-RO, néanmoins la
recommandation est pertinente dans la

mesure ou des incompréhensions sur les
procédures a suivre pour I'exécution dudit
programme ont été notées entre la FAO

et la BAD.

Cette recommandation est justifiée:
1. Carla phase | était une phase
d’'investissement, qui a connu la

création des UNLAs, I'élaboration des

axes stratégiques : plan de gestion

des risques, communication, CCE et
SSE et l'acquisition des équipements

et construction des infrastructures.

2. Par l'importance d’accompagner les
pays dans leur effort d’appropriation

des outils développés

- Cette recommandation a été reprise par

la 39°™ session du DLCC mars 2009.
- Intégrer ces fonds dans le plan de
gestion des risques.
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Mise en application

Un accord cadre pour les
procédures devrait étre préparé
et entériné par la FAO et la BAD

Un atelier de planification de la
phase Il sera organisé par la
CLCPRO a Dakar, du 12 au 16
octobre 2009.

- Poursuivre le processus
d’élaboration de I'étude relative
a la mise en place du fonds
d’'urgence international sur le
Criquet pélerin.

- Décrire les procédures a suivre
pour obtenir le financement de
ces deux fonds.
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Recommandations de la mission d’évaluation

(FAO — BAD)
4. Une nouvelle extension de

la durée du projet
BAD devrait étre envisagée au moins pour la fin 2010.

(CLCPRO)
5. La planification doit étre plus stratégique, se fonder

sur des priorités plus claires, partir davantage de la
base et refléter les capacités d’absorption mais aussi
les dynamiques locales. Les activités a mettre en
ceuvre sur le plan national devraient étre planifiées
par les pays eux-mémes, puis enrichies d’'un nombre
limité d'initiatives régionales et consolidées par la
CLCPRO en plans annuels soumis a l'approbation du

Comité de pilotage en fin d'année.

(CLCPRO - PAYS)
6. Pour minimiser I'impact des « zones aveugles », le

Programme et les pays concernés doivent continuer a
développer des réseaux d'informateurs locaux et
'emploi des images satellitaires, et intensifier les
prospections conjointes en lisiere des zones
aveugles.

Analyse

Cette recommandation est motivée par le
faible taux de décaissement. Elle doit
inciter les pays a suivre rigoureusement
la mise en ceuvre des activités planifiées.

Cette recommandation est en
contradiction avec la maniere dont la
planification est réellement faite par les
pays eux-mémes au cours des réunions
des ELOs et qui se base sur le SPA du
programme établi pour 4 ans par les pays
eux-mémes en 2001. La planification
annuelle faite par les ELOs est
immédiatement soumise au Comité de
pilotage pour approbation. Nous pensons

gue cette recommandation n’est pas
fondée.
Les capacités institutionnelles et

organisationnelles différenciées de
chacun des pays devraient étre prises en
considération dans [I'élaboration de la
seconde phase du programme EMPRES-
RO.

Cette recommandation fait suite a la
difficulté de faire des prospections dans
guelques zones du nord des pays de la
ligne de front a cause de l'insécurité et/ou
l'inaccessibilité. Des actions sont déja
entreprises par le Mali et le Niger pour
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Mise en application

Une demande d’extension doit
étre envoyée a la FAO par les
quatre pays bénéficiaires du
projet BAD l'invitant a demander
a la BAD une prolongation du
projet jusqu'a juin 2011.

La planification de la phase II
doit tenir compte des progrés
réalisés dans chacun des pays
et de leur capacité (humaine,
matérielle et financiére) a mettre
en ceuvre annuellement leur
plan d'action pour [alerte
précoce et I'intervention rapide.

Poursuivre et renforcer les
actions palliatives entreprises en
2008 par les pays concernés
pour faire face au manque de
prospection et améliorer la
remontée de [linformation a
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Recommandations de la mission d’évaluation

(CLCPRO — NIGER)
7. Le Niger devrait nommer les responsables du Centre
national de lutte antiacridienne (CNLA) au plus tot afin

de permettre a cette structure de capitaliser sur les
appuis du Programme.

(CLCPRO —DLIS)

8. Dans ses formations sur la gestion des données
acridiennes, le Programme devrait mettre davantage
I'accent sur I'exploitation des données pour guider la
prise de décision au niveau national. Le DLIS devrait
également s’efforcer d'impliquer les prospecteurs les
plus chevronnés dans Il'analyse mensuelle des
données acridiennes.

Analyse
améliorer la qualité des informations
collecttes de ces zones et des

prospections conjointes sont organisées
régulierement entre le Mali et la
Mauritanie, le Sénégal et la Mauritanie et
une prospection conjointe Niger et Tchad
est programmée pour le mois d’octobre
prochain.

Cette recommandation est basée sur le
fait que le Niger a ratifié la loi créant le
CNLA en 2007, promulgué le décret
d’application de ladite loi en juin 2008 et
inscrit un budget de fonctionnement dans
la loi de finance 2009 ; toutefois le
personnel du CNLA n’a toujours pas été
nommé et le CNLA n’est par conséquent
pas encore opérationnel.

Cette recommandation est basée sur le
constat de l'atelier CLCPRO d’Agadir de
2007, qui a mentionné une sous
exploitation par les pays du potentiel
d'analyse de Ramses et le manque
d’interaction entre DLIS et personnel de
terrain .
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Mise en application

partir des « zones aveugles »

Le Niger doit nommer le
personnel de son CNLA pour le
rendre opérationnel.

- Inclure dans la planification
des rencontres périodiques
regroupant les chefs CNLA et
les responsables de l'information
pour évaluer le degré
d’exploitation des données et
leur utilisation dans la prise de
décision.

- Pour le DLIS, Les pays doivent
discuter de la maniére de les
impliquer dans l'analyse de la
situation acridienne.
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Recommandations de la mission d’évaluation

(FAO)
9. La FAO devrait insister plus fermement auprés de

UNDSS pour obtenir les autorisations de voyage
nécessaires a I'installation de RAMSES V3 et eLocust
2 au Tchad.

(CLCPRO / Coordination EMPRES)
10. Les efforts de

la Coordination en 2008 pour
harmoniser les activités environnementales a travers
un CCE global doivent se poursuivre, et s’orienter
vers la mise en place des capacités nécessaires et le
respect d’'indicateurs et de normes prioritaires.

(FAO — CLCPRO)
11. Les équipes QUEST devraient renforcer le suivi de la

gualité des traitements et des impacts sur la faune
non-cible. Les réactifs pour les kits «test mate »
devraient étre régulierement achetés et fournis par la
FAO aux pays de la CLCPRO. Enfin, les magasiniers
et les gardiens de magasins doivent
systématiquement bénéficier du contréle sanitaire.

Analyse

Cette recommandation fait suite aux
difficultés d'ordre sécuritaire qui n'ont pas

permis a la CLCPRO et au DLIS
d’envoyer un expert au Tchad pour
installer Ramses et former les

responsables de [linformation sur son
utilisation a cause de la situation de
sécurité.

Cette recommandation était basée sur
'existence dans les pays de différentes
composantes dans le domaine de
'environnement (QUEST, mesures de
sauvegarde de la BM, PNGE, etc.). Un
CCE standard a été élaboré au niveau
régional et les pays, notamment ceux de
la ligne de front, ont élaboré leur CCE
national.

Cette recommandation est pertinente
dans la mesure ou les équipes QUEST
ne disposent pas d'un manuel précis qui
définit comment faire le suivi de la qualité
des traitements sur la faune non-cible.
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Mise en application

Ramses V3 a été installé en mai
2009 et les prospecteurs ont été
formés sur [l'utilisation de
eLocust2 par un expert de la
CLCPRO et le responsable de
l'information acridienne du Niger

Un atelier sur la mise en ceuvre
du CCE a été organisé en mai
2009 au Niger et a permis
d’élaborer un manuel de mise
en ceuvre du CCE. Ce manuel
sera utilisé pour préparer les
plans annuels de (gestion
environnementale de tous les
pays membres de la CLCPRO
(recommandation a formuler par
la 5°™ session).

Un manuel de procédures pour
'équipe QUEST est en cours
d’élaboration par la CLCPRO et
devrait étre finalisé avant la fin
du mois de juin 2009.

Pour le Kit «test mate »,
discuter avec la société qui le
commercialise la  meilleure
maniere de disposer a temps
des réactifs au niveau de la
région.



Documents de travail de la 5°™ Réunion du Comité Exécutif (CLCPRO)

Agadir, Maroc, 22-23 juin 2009

Recommandations de la mission d’évaluation

(CLCPRO — Pays)
12. Les équipes QUEST doivent continuer a intervenir sur

une large gamme de campagnes phytosanitaires
(campagnes contre les sauteriaux, antiaviaires) afin
de maximiser leur contribution a la protection de
I'environnement et de la santé des équipes.

(Coordination EMPRES)
13. Le Metarhizium devrait étre testé a grande échelle.

Une proposition de I'Algérie de tester le produit sur le
Criguet marocain mériterait d'étre appuyée par le
Programme EMPRES.

(Coordination EMPRES)
14. L’élaboration de plans de gestion des

risques
nécessite lintégration d'éléments pour linstant
développés séparément (plans pour l'instant distinct
de prévention et de gestion des crises, articulation
des deux phases et criteres définissant le passage
d’un plan a l'autre).

(Coordination EMPRES)
15. Le systeme de S&E développé par EMPRES devrait

se focaliser sur un rapportage simple et synthétique
pour les bailleurs de fonds.

Analyse

Cette recommandation vise le maintien
de I'opérationnalité des équipes Quest et
sa mise en ceuvre. Il n'est toutefois pas
pertinent que les équipes QUEST soient
chargées des guestions
environnementales en lutte antiaviaire.

Les deux ateliers internationaux sur le
GM® (2007 et 2009) ont insisté sur
I'utilisation de ce biopesticide en lutte
préventive contre le Criquet pelerin.
Toute autre initiative des pays sur
I'utilisation opérationnelle de GM® sur
d’'autres acridiens serait appuyée par la
CLCPRO.

L'atelier de cadrage de Bamako a bien
prévu d'établir le lien entre les deux types
de plans correspondant a deux situations
différentes (cf. rapport). Il n’a donc jamais

été envisagé de les développer
séparément.

Cette recommandation se base sur
'observation que les projets AELP

nationaux ont développé des outils de
SE, méme s'ils ne sont «pas toujours
bien intégrés sur le plan régional ».
D'autre part, le projet FSP développe
actuellement un systéme de veille des
dispositifs nationaux de lutte préventive
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Mise en application

Impliquer les équipes QUEST
dans le suivi sanitaire et
environnemental des
campagnes de lutte contre les
pullulations des sauteriaux, sur
la base de contrat de service.

Inscrire dans le budget 2010-
2011 de la CLCPRO un montant

financier pour encourager
l'utilisation du GM sur les
acridiens.

Le processus en cours prévoit
I'élaboration d’'un plan national
de gestion du risque acridien
intégrant deux volets: la
prévention et la gestion de la
crise.

Des missions ont été faites par
le chargé de SE dans les 4 pays
de la LF, bénéficiaires du projet
BAD. Ces missions ont inclus
'analyse des outils utilisés dans
le cadre des projets AELP,
notamment le « Cadre des
résultats ». Les informations
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Recommandations de la mission d’évaluation

(PAYS MEMBRES)
16. Les pays membres de la CLCPRO en retard sur
leurs contributions devraient les apurer.

(Coordination EMPRES)

17. Le Programme doit continuer a appuyer le Mali dans
la préparation de la réunion des ministres, en
développant un agenda focalisé sur les questions
d’ordre politique.

Analyse

qui devrait fournir une piéce capitale du
systéme de SE.

Selon la mission d'évaluation, la BAD,
principal bailleur de fonds d’EMPRES, se
considere comme insuffisamment
informée des progres accomplis.

La recommandation se référe donc a la
nécessité de consolider les informations
provenant de ces outils, dans un rapport
spécifique pour la BAD.

Ce probléeme de cotisation est un aspect
important pour [|'appropriation de la
CLCPRO par ses pays membres et pour
la durabilité des actions de lutte
préventive ; Il mérite donc une attention
particuliere des pays membres.

Cette recommandation confirme celle de
la 4°™ Session de la CLCPRO et vise
une meilleure préparation de la réunion
des ministres.
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Mise en application

seront consolidées dans un
rapport semestriel spécifique au
projet BAD.

Cette recommandation a été
discutée lors de la réunion des
ministres de la CLCPRO a
Bamako, qui a recommandé
d’augmenter les contributions
des pays membres sur la base
du PIBA (recommandation a
formuler par la 5éme Session
pour ['élaboration du nouveau
baréme).

La réunion des ministres des
pays membres de la CLCPRO a
été bien préparée et organisée
et une importante déclaration,
dite « Déclaration de Bamako »
a été adoptée et comporte des
recommandations fortes visant
le renforcement de la
coopération intra-régionale pour
assurer la durabilité de la lutte
préventive.
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Recommandations de la mission d’évaluation

(CLCPRO — Pays)
18.La CLCPRO devrait assurer une présence plus

réguliere a Alger et participer a l'identification de
locaux aux normes de sécurité des Nations Unies.

(Pays)
19.Les collaborations avec les DPV dans les
campagnes ponctuelles contre les autres acridiens
doivent se limiter aux cas de pullulations graves et
se faire selon des protocoles précis comprenant un
financement adéquat.

(AGPP)
20. AGPP devrait essayer de rapprocher les points de
vue divergents sur les stratégies de lutte préventive
et curative a suivre.

(Pays)

21.Les services nationaux devraient organiser
régulierement dans les pays de la CLCPRO des
journées de sensibilisation au fléau acridien
orientées vers les décideurs.

Analyse

Cette recommandation fait suite a
I'évacuation d’Alger de I'équipe de la
CLCPRO en décembre 2007.

Cette recommandation vise la
préservation des moyens de prévention et
de lutte précoce contre le Criquet pélerin
des UNLAs

Ces divergences de points de vue
existent au sein du Groupe acridien élargi
et méritent d’étre discutées pour mieux
harmoniser les concepts et dissiper les
incompréhensions.

Cette recommandation vise l'implication
du niveau politique dans la lutte
antiacridienne et une visibilité des actions
entreprises par les UNLAs, notamment en
période de rémission et en début de
résurgence.
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Mise en application

Les autorités algériennes sont
en train d’identifier un local aux
normes de sécurité des Nations
Unies.

Signhature de contrat de service
entre les UNLAs et les DPV pour
permettre le maintien en bon
état et le renouvellement des
équipements  mobilisés  pour
faire face aux pullulations des
sauteriaux.

Organiser une réunion entre les
professionnels concernés du
siége et du terrain pour clarifier
la terminologie relative a la lutte
préventive y compris celle des
termes de '"résurgence",
recrudescence” et "invasion".
(recommandation a formuler lors
de la 5°™ Session)

Intégrer ces journées de
sensibilisation dans les plans
annuels d’action des UNLAs et
organiser des journées portes
ouvertes.



Documents de travail de la 5°™ Réunion du Comité Exécutif (CLCPRO)

Agadir, Maroc, 22-23 juin 2009

Recommandations de la mission d’évaluation Analyse Mise en application

(Coordination EMPRES)
22.La deuxiéme phase du Programme en Région | Cette recommandation se base sur les | - L'atelier de planification de la
occidentale devra fournir moins d’appuis matériels et | apports importants du programme phase Il du programme qui se
davantage d’'appuis techniques de long terme. Les | EMPRES-RO et le projet AELP au cours = tiendra du 12 au 16 octobre
capacités régionales sont également a développer de la 1°° phase (2006-2009) et a une = devra tenir compte de la
sous l'égide de la CLCPRO (ex: matériel et nécessité de doter la CLCPRO de premiére partie de cette
véhicules de prospection, financement régional des | moyens opérationnels lui permettant  recommandation.
prospections conjointes). d’intervenir rapidement pour aider le | - Rechercher les moyens pour
niveau national. Néanmoins, doter la augmenter le financement des
CLCPRO dun dispositif opérationnel prospections conjointes.
n'est pas la bonne approche pour assurer
'appropriation de la lutte préventive par
les pays.
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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE (CLCPRO)

5éme Réunion du Comité Exécutif

Agadir, Maroc, 22 - 23 juin 2009

Point 5 : Examen des comptes annuels pour 2007, 2008 et 2009 et
elaboration du programme de travail et du budget pour le biennium
2010-2011

26



Documents de travail de la 5°™ Réunion du Comité Exécutif (CLCPRO)

Agadir, Maroc, 22-23 juin 2009

La CLCPRO dispose d'un fonds fiduciaire géré par la FAO, alimenté par les contributions de
ses Etats membres. Ce fonds contribue a financer les activités annuelles de la Commission
selon un programme de travail et un budget réparti sur un biennium et approuvé par la
Session de la Commission.

Contributions des Etats membres

Le montant total des contributions annuelles dues par les pays est de 227.000 $EU. La
situation de ces contributions par pays au 31 mai 2009 est présentée dans le tableau ci-

dessous (valeurs en $EU).

Fonds fiduciaire No. 9169.00 - MTF/INT/006/MUL -
Commission de lutte contre le Criquet pélerin dans la Région occidentale
Statut des contributions au 31/05/2009 (en $ EU)
Code Oracle: TF-AGPDD - TFAA970089143

2008 2009
Etat membre A3\r1r/|1e2r/ezsog;1 Contribution Montant | Contribution '\r/leogr:]titt Arriérés au
due recu due 31/05/2009 | 31/05/2009
Algérie 40,000 40,000 79,970 40,000 40,000 30
Burkina Faso 24,000 12,000 0 12,000 0 48,000
Libye 199,591 46,000 0 46,000 195,623 95,968
Mali -951 13,000 0 13,000 0 25,049
Maroc -59,107 37,000 37,000 37,000 0 -22,107
Mauritanie 74,784 15,000 0 15,000 0 104,784
Niger 35,317 12,000 0 12,000 0 59,317
Sénégal 33,387 16,000 16,000 16,000 0 49,387
Tchad 48,000 12,000 47,975 12,000 0 24,025
Tunisie 43,428 24,000 0 24,000 0 91,428
TOTAUX 438,450 227,000 180,945 227,000 235,623 475,882

Au 31 mai 2009, le montant cumulé des arriérés des contributions est de 475 882 $ EU, soit
plus de deux fois le montant total des contributions annuelles dues.

Concernant les disponibilités budgétaires, le solde du Fonds fiduciaire de la CLCPRO est de
1112 273 $ EU au 31 mai 2009, auquel s'ajoutent le reliquat des fonds du projet FSP versés a
la fin de 'année 2008 (solde de 421 727 $ EU au 31/05/2009).
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Dépenses 2007-2008-2009

Les dépenses 2007, 2008 et 2009 (arrétees au 31 mai 2009) sont présentées ci-apres a titre
provisoire, en attendant qu’elles soient examinées par la 5°™° réunion du Comité exécutif.

Tableau récapitulatif des dépenses (en $ EU) sur le Fonds Fiduciaire de la CLCPRO

pour les années 2007, 2008 et 2009 (au 31/05/2009)

Activités

2007
Dépenses

2008
Budget

2008
Dépenses

2009
Budget

2009
Dépenses

Consultations

18,565

12,000

0

27,000

0

Appui Secrétariat
CLCPRO

4,000

12,000

Supervision et suivi des
formations nationales

8,000

15,000

Consultations pour la
Formation de
formateurs a
Ghadames, Libye,
juillet 07

18,384

Modérateur 6éme
réunion des ELOs

1,095

Remboursement
consultation Aston
(2006)

-914

Contrats

40,000

25,000

39,526

Elaboration et
reproduction dépliants
et logo CLCPRO

5,000

Financement projets de
recherche

25,000

25,000

Traduction glossaire
termes acridiens

10,000

Contrat transmission
données via satellite

39,526

Voyages

29,154

78,000

69,370

110,000

8.738

Visite du Président de
la Commission a Rome

4,000

4,000

Participation du
Président de la
Commission a la 5éme
Session

3,000

4éme Session
CLCPRO (Mali, oct. 07)

34,766

5éme et 6éme réunions
du Comité Exécutif (5

pays)

15,000

20,000

Prospections conjointes

15,000

Echange experts

8,000

6,007

8,000

2,154

Organisation 8éme
réunion ELOs

10,000

Organisation 7éme
réunion ELOs et 4éme
CcP

10,000

37,353
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Activités

2007
Dépenses

2008
Budget

2008
Dépenses

2009
Budget

2009
Dépenses

Appui 3éme cycle
acridologie:
- intervenants
étrangers
- encadrants
- appui aux travaux
de recherche des
étudiants

15,000
6,000

20,000

5,907

15,000
15,000

20,000

3,467

Atelier de validation
Plan régional de
formation (Niamey 11-
13 avril 07)

1,680

Techniques de
prospection et de
surveillance (formation)

21,713

9,342

5,264

Atelier Ramses v3
(Agadir, juillet 06) solde
diff.

122

Remboursement
dépenses (imputation
erronée par PNUD
Alger)

-29,127

Formation en technique
d'application (Agadir
19-28 mai 08)

2,921

Participation Atelier
d'élaboration du SSE
(Nouakchott, 2-5 juin
08)

3,146

Atelier régional sur le
manuel de procédures
du CCE (Niamey 27-30
avr. 09)

1,488

Atelier d'harmonisation
des plans gestion
environnementale
(Dakar 13-16 mai 08)

2,629

Atelier rég. utilisation
du kit TestMate

2065

Remboursement des
fonds mis a disposition
pour formation
doctorale

-3,635

Formation

-880

35,000

481

35,000

9,280

Bourse d'étude
doctorale

-880

20,000

481

20,000

Appui aux formations
nationales

15,000

15,000

Frais reliquats 7éme
réunion ELOs et 4éme
CP

9,280

Equipements (non consommables)

1571

8,821

Achat pack eLocust2

20,000

8,821

Abonnement revues
techniques

10,000

10,000

Achat logiciels
spécialisés

5,000

5,000
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Activités

2007
Dépenses

2008
Budget

2008
Dépenses

2009
Budget

2009
Dépenses

Systeme audio-
baladeur pour
interprétation

1571

Achat véhicule pour le
Secrétariat

30,000

Frais généraux

54,833

45,000

12,611

85,000

Frais organisation
Formation de
formateurs a
Ghadames, Libye,
juillet 07

14,032

Organisation 2eme
réunion CP EMPRES
(solde a payer)

8,991

Organisation 6eme
réunion ELOs et 3éme
CP (solde a payer)

3,283

4éme session CLCPRO
(Mali, oct. 07)

23,994

5éme réunion du
Comité Exécutif (5
pays)

10,000

Organisation 7éme
réunion ELOs et 4éme
CP

12,265

Organisation 5éme et
6eme réunion du CE et
Session de la
Commission

40,000

Appui Secrétariat
CLCPRO

10,000

10,000

Appui station Akjouijt

5,000

5,000

Prospections conjointes

135

10,000

Dépenses imprévues

4,533

20,000

211

20,000

TOTAL

103,243

275,000

91,283

297,000

57,544

Frais de gestion FAO

13,422

35,750

11,867

38,610

7,841

Le total des dépenses du Fonds fiduciaire de la CLCPRO assurées a partir des contributions
de ses Etats membres pour les années 2007, 2008 et 2009 est de 285200 $ EU, frais
d’agence inclus. Ces dépenses en $ EU sont respectivement de 116 665, 103 150 et 65 385
pour 2007, 2008 et les 5 premiers mois de 2009.

Ces depenses sont donc actuellement bien inférieures au montant total des contributions
annuelles des pays et des budgets annuels établis lors de la 4°™ Session. En effet, les
dépenses de toutes les rubriques sont inférieures voire trés inférieures aux prévisions
budgétaires en raison du fait que de nombreuses activités en particulier des rubriques
« Consultations », « Contrats », « Formation », « Equipements non consommables » ont pu
étre financées pour tout ou partie par les projets qui financent actuellement le programme
EMPRES-RO (BAD, USAID, FSP, etc.). En revanche, les rubriques « Voyages » et « Frais
généraux » peuvent avoir des niveaux de dépenses qui se rapprochent des prévisions car il
s’agit par exemple de financer les réunions statutaires de la CLCPRO, les réunions EMPRES-
RO voire des ateliers de formation régionaux. Par exemple, les montants des dépenses sont
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respectivement de 21 713 + 14 032 $ EU pour la formation de Ghadames (juillet 2007 en
Libye), 34677 + 23994 $ EU pour les 4°™ Comité exécutif et Session de la CLCPRO
(octobre 2007 a Bamako), 37 353 + 12.265 $ pour les 7°™ réunion des ELOs et 4°™ réunion
du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO (décembre 2008 a Niamey).

Il est a souligner que les dépenses liées a la recherche sont moins importantes que prévu en
raison de l'absence de projets proposés par les pays et du fait que I'atelier régional sur la
recherche dans le domaine de la lutte contre le Criquet pélerin n'a pas encore eu lieu (il est
prévu en octobre 2009).

En conclusion, les projets actuels (BAD, USAID, FSP, etc.) qui contribuent au financement du
Programme EMPRES-RO ont permis de financer un grand nombre d’activités initialement
prévues sur le budget de la CLCPRO. La Commission, garante de la durabilité des dispositifs
de lutte préventive en place dans les pays de la Région occidentale, prépare donc I'avenir en
constituant des réserves lorsque lesdits projets prendront fin en 2010 ou 2011.
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Programme de travail et budgets pour le biennium 2010-2011

Le programme de travail et le budget pour le biennium 2010-2011 est proposé ci-dessous par

le Secrétariat a titre provisoire en attendant gu’ils soient examinés par la

Comité exécutif.

Séme

réunion du

- L Montants (en dollars EU)
Description de I'activité
2010 2011

Consultants 14.000 21.000
Appui au Secrétariat de la CLCPRO 6.000 6.000
Supervision et suivi des formations nationales 8.000 15.000
Contrats 40.000 25.000
Elaboration et reproduction dépliants et logo CLCPRO 5.000 0
Financement Projets de recherche 25.000 25.000
Traduction du glossaire des termes acridiens élaborés en arabe et 10.000 0
en anglais par la CRC en Région centrale
Voyages 98.000 110.000
Visite du Président de la Commission & Rome ) 4.000 4.000
Participation du Président de la Commission a la 6°™ Session 0 3.000
6°™ et 7°™ Réunions du Comité exécutif (5 pays) 20.000 20.000
Prospections conjointes 15.000 15.000
Echange d’experts 8.000 8.000
8" Réunion des chargés de liaison EMPRES-RO 10.000 0
9°™® Réunion des chargés de liaison EMPRES-RO 0 10.000
Appui a la formation de 3°™ cycle en acridologie

- Intervenants étrangers 15.000 15.000

- Encadrants 6.000 15.000

- Appui aux travaux de recherche des étudiants 20.000 20.000
Formation 35.000 35.000
Bourse d’étude doctorale 20.000 20.000
Appui aux formations nationales 15.000 15.000
Equipements (non consommables) 40.000 10.000
Abonnements aux revues scientifiques (via Internet) 10.000 10.000
Achat d’'un véhicule conduite intérieure pour le Secrétariat 30.000 0
Frais généraux 45.000 85.000
6°™ Réunion du Comité exécutif (5 pays) 10.000 0
6" Session de la CLCPRO et 7°™ Réunion du Comité exécutif 0 40.000
Appui au Secrétariat de la Commission 10.000 10.000
Appui a la Station d'Akjoujt 5.000 5.000
Prospections conjointes 0 10.000
Dépenses imprévues 20.000 20.000
Sous-Total 272.000 286.000
Frais d'Agence (13%) 35.360 37.180
TOTAL 2010 et 2011 307.360 323.180
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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE (CLCPRO)

5éme Réunion du Comité Exécutif

Agadir, Maroc, 22 - 23 juin 2009

Point 6 : Renouvellement des membres du Comité exécutif pour
les deux années a venir

La procédure du choix des membres du Comité exécutif, adoptée par la 3%™ Session de la
CLCPRO sur proposition de la 1° Réunion du Comité exécutif, est de renouveler tous les
deux ans trois de ses membres sur la base de I'ordre alphabétique (latin)

Sur cette base, les Etats membres qui seront membres du Comité exécutif pour les deux
prochaines années sont : Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali et Maroc.
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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE (CLCPRO)

5éme Réunion du Comité Exécutif

Agadir, Maroc, 22 - 23 juin 2009

Point 7 : Divers
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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE (CLCPRO)

5éme Réunion du Comité Exécutif

Agadir, Maroc, 22 - 23 juin 2009

Point 8 : Date et lieu de la prochaine réunion

Des propositions sont a faire par les représentants des pays membres.
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COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE (CLCPRO)

5éme Réunion du Comité Exécutif

Agadir, Maroc, 22 - 23 juin 2009

Point 9: Adoption du rapport
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ANNEXE

DECLARATION DE BAMAKO SUR LA DURABILITE DE LA
LUTTE PREVENTIVE CONTRE LE CRIQUET PELERIN
DANS LA REGION OCCIDENTALE

Considérant la menace que représente le Criquet pelerin pour la sécurité alimentaire
des pays de la Région occidentale ;

Considérant le caractére transfrontalier de ce ravageur ;

Considérant les actions mises en ceuvre par la Commission de Lutte contre le Criquet
Pélerin dans la Région Occidentale (CLCPRO) depuis sa création en 2002 et
notamment celles du Programme EMPRES* de la FAO® en Région occidentale depuis
2006 dans le cadre d’une stratégie de lutte préventive contre le Criquet pélerin ;

Considérant les résultats positifs déja obtenus dans le cadre dudit Programme et
notamment la création de structures nationales de lutte antiacridienne autonomes au
niveau des pays de la ligne de front ;

Considérant le renforcement des capacités nationales des pays de la Région occidentale
dans le domaine de la lutte antiacridienne depuis le démarrage effectif du Programme
EMPRES en région occidentale ;

Considérant I’élan de solidarité régionale exprimé lors de la derniére invasion 2003-05,
soutenu par les contributions de la communauté internationale ;

S’appuyant sur les manifestations rapides de solidarité des pays lors de la récente
résurgence de décembre 2008 en Mauritanie et qui a été maitrisée efficacement grace
au dispositif de lutte préventive mis en place dans ledit pays avec I’appui du programme
EMPRES ;

Apreés avoir entendu le discours d’ouverture de Monsieur le Ministre de I’agriculture du
Mali ;

Apreés avoir entendu le discours de Madame la Représentante du Directeur genéral de
la FAO au Mali ;

Aprés avoir pris connaissance du compte-rendu des travaux des experts réunis a
Bamako les 25 et 26 mars 20009.

* EMPRES : Systéme de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et maladies
transfrontieres des animaux et des plantes - Composante Criquet pelerin.
® FAO : Organisation des Nations Unies pour I’alimentation et I’agriculture.
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Les Ministres et Chefs de délégations

1)

)

3)

(4)

Q)

(6)

(7)

(8)

Expriment leurs remerciements a Monsieur le Président de la République du
Mali, Son Excellence Amadou Toumani Touré, pour l'organisation de cette
importante réunion et pour l'accueil fraternel et chaleureux qui leur a été réserve ;

Remercient le Ministre de I’ Agriculture du Mali d’avoir organisé cette réunion
ministérielle sur la durabilité de la lutte préventive contre le Criquet pélerin ;

Saluent la création par loi de structures nationales de lutte antiacridienne
autonomes dans les pays de la ligne de front : Mali, Mauritanie, Niger et Tchad ;

Enregistrent avec satisfaction les progres importants réalisés par les pays
membres de la CLCPRO en matiére de renforcement des capacités pour la
gestion du fléau acridien ;

Se félicitent des résultats concrets obtenus par la CLCPRO en matiéere de
coordination régionale et d’appui aux structures nationales de lutte antiacridienne
et rend hommage a son Secrétariat, pour le travail accompli ;

Se felicitent de I’intérét qu’accorde la FAO a la lutte contre le Criquet pélerin
dans I’ensemble de son aire de répartition et la remercient pour I’appui constant
qu’elle apporte a la Région occidentale ;

Remercient chaleureusement tous les partenaires au développement, notamment
I’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), la
Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds international
de développement agricole (FIDA) et la France, qui ont contribué aux activités
réalisées dans le cadre du Programme EMPRES en Région occidentale ;

Réaffirment que la seule stratégie durable a méme de maitriser le fléau acridien

est celle de la lutte préventive et se félicitent des progrés accomplis dans la mise
en place effective de cette stratégie au niveau de la Région occidentale.
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De ce qui précéde, les Ministres et Chefs de délégations

)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Réaffirment la nécessité de renforcer le Secrétariat de la CLCPRO ;

S’engagent a pérenniser les structures nationales de lutte antiacridienne a travers
I’allocation de budgets conséquents inscrits annuellement dans la loi de finance
de chaque pays et I’affectation du personnel requis ;

S’engagent a préserver les capacités matérielles acquises et specifiguement
dédiées a la lutte contre le Criquet pelerin ;

Encouragent les prospections conjointes réalisées entre pays de la région dans le
cadre de la surveillance du Criquet pelerin ;

Recommandent d’inscrire le Criquet pelerin & I’ordre du jour des réunions mixtes
organisées de facon bilatérale entre pays de la Région occidentale ;

Invitent les partenaires au développement a apporter un appui continu a la lutte
préventive notamment par le biais du fonds fiduciaire de la CLCPRO ;

Encouragent la concertation pays-bailleurs pour la mise en place d’un cadre
global de gouvernance et de financement a long terme de la lutte préventive en
Région occidentale ;

S’engagent a s’acquitter réguliérement de leur contribution respective au fonds
fiduciaire de la CLCPRO ;

Recommandent I’augmentation des cotisations des Etats membres de la CLCPRO
au fonds fiduciaire, défini sur la base du Produit Intérieur Brut Agricole (PIBA).
Un nouveau bareme sera présenté lors de la prochaine Session de la CLCPRO
pour adoption ;

Invitent les partenaires au développement a poursuivre leur appui dans le cadre
d’une deuxieme phase de consolidation des acquis du Programme EMPRES en
Région occidentale ;

Approuvent le principe de création d’un fonds d’urgence national de lutte contre
le Criquet pelerin ;

Soutiennent les efforts du Directeur Général de la FAO visant a créer un Fonds
spécial d'urgence pour le Criquet pelerin ;

Décident du principe d’organiser de facon périodique des réunions des Ministres
des pays membres de la CLCPRO en charge de la lutte antiacridienne.

Fait a Bamako, le 27 mars 2009
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