Anexo 4. Matriz de Marco Ldgico Integrada

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE MARCO LOGICO INTEGRADA
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EFECTO



MAS VULNERABLES Y SOBRE EL COMERCIO DE MERCANCIAS PECUARIAS

EFECTO: CONTRIBUIR AL CONTROL Y ERRADICACION PROGRESIVA DE LA FA EN LOS PAISES DE LA CAN Y VENEZUELA, REDUCIENDO EL IMPACTO SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS

INDICADOR

N de focos anuales de fiebre aftosa
observados en la region Andina, se
sostiene en un nivel menor al
umbral minimo esperado.

N° de meses continuos contados
desde el afio 0 (2009) sin la
presencia de focos en los territorios
fronterizos de Peru -Ecuador;
Colombia-Ecuador y Colombia-
Venezuela

FORMULA DE CALCULO /
ESCALA (indicadores
cualitativos)

Se calcula como: N2 focos anuales
observados menor al percentil 10 de
la serie anual de 10 afios previa. Si
la ocurrencia anual es menor a lo
esperado corresponde a una
situacion de control efectivo de la
enfermedad

LB

2010
T4

2011
T2

2011
T4

24

2012
T2

2012
T4

32

36

2013
T2

2013
T4

48

META
FINAL

MEDIOS DE VERIFICACION

(i) Informes Sistema SIVCONT

Sudamericano de Panaftosa; (ii) Informes al

WAHIS de OIE; www.insai.gob.ve
(Vigilancia epidemioldgica)

1. Informes Sistema SIVCONT
Sudamericano de Panaftosa
2. Informes al WAHIS de OIE

TIPO DE
INDICADOR

Numérico

Numérico

SUPUESTOS

Existe compromiso de
los Gobiernos en
orden a mantener las
acciones de
prevencion, control y
erradicacion de la
Fiebre Aftosa como
una de las prioridades
de las politicas en
materia de salud
animal en la region
Existe compromiso de
los Gobiernos en
orden a mantener las
acciones de
prevencion, control y
erradicacién de la
Fiebre Aftosa como
una de las prioridades
de las politicas en
materia de salud
animal en la region






RESULTADO



RESULTADO: LOS PAISES DE LA CAN Y VENEZUELA, HAN FORTALECIDO SUS CAPACIDADES PARA SOSTENER LAS ZONAS ACTUALMENTE RECONOCIDAS POR OIE COMO LIBRES DE FIEBRE AFTOSA, O HAN

MEJORADO SU CONDICION YA SEA POR UN CAMBIO DE FASE BAJO EL ENFOQUE PCP O POR EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE NUEVOS TERRITORIOS COMO LIBRES DE FIEBRE AFTOSA

INDICADOR

NUmero de territorios de la region
Andina que avanzan de Faseen la
Senda de Control Progresivo de la
Fiebre Aftosa (PCP)

N2 de Programas de Fiebre Aftosa de
los paises participantes que han
incorporado mejoramientos en al
menos uno de los "puntos criticos
priorizados con el apoyo del Proyecto
en los territorios de intervencion

% de Unidades Técnicas Operativas de
los SVO vinculadas a las zonas
priorizadas por el Proyecto, con
capacidades ampliadas de sus personal
y/o del equipamiento e infraestructura
disponible para las labores de
prevencion, control y erradicacion de la
Fiebre Aftosa

FORMULA DE CALCULO /
ESCALA (indicadores
cualitativos)

N°

(N° de Unidades Técnicas y
Operativas de los SVO vinculadas a
las zonas priorizadas por el
Proyecto, con capacidades
ampliadas de sus personal y/o del
equipamiento e infraestructura
disponible para las labores de
prevencion, control y erradicacion
de la Fiebre Aftosa / N° de
Unidades Técnicas y Operativas de
los SVO, vinculadas a las zonas
priorizadas por el Proyecto) * 100

LB 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Meta

T4

T2

T4

T2

T4

50%

T2

T4

Final

50%

MEDIOS DE VERIFICACION

2012 - T2: (i) Certificado de
reconocimiento internacional del
Altiplano de BOLIVIA como libre de
Fiebre Aftosa sin vacunacion; (ii)
Certificado de reconocimiento
internacional de las zonas 1y 2 de
Pert, como libres de Fiebre Aftosa con
y sin vacunacion; respectivamente.
2013 - T2: (i) Documento Técnico FAO
de revision del Programa de FA en
ECUADORYy propuesta de
reclasificacion desde la fase 2 a la fase
3, validada por el pais; (ii) i)
Documento Técnico FAO de revision
del Programa de FA en VENEZUEA y
propuesta de reclasificacion desde la
fase 2 a la fase 3; validada por el pais

2012 - T4: Bolivia y Perd (Informe
Semestral T4 - 2012)

2013 - T2: Ecuador y Colombia
(Informe Semestral T2 - 2013)

(i) Informes semestrales 2010 - 2012;
(ii)) Memorias Talleres de Capacitacion;
(iii) Informe localizacién adquisiciones
y refacciones; (iv) Actas de traspaso
de materiales y equipos desde FAO a
los SVO

TIPO DE
INDICADOR

Numérico

Numérico

Porcentaje

SUPUESTOS

1) Se mantiene la voluntad politica de
los paises por avanzar en el proceso
de erradicacién de la enfermedad

2) Existe estabilidad institucional a
nivel de los Servicios Veterinarios
Oficiales y se mantienen los
compromisos establecidos con FAO,
con relacién a las actividades
planificadas

Existe estabilidad en la voluntad
politica de las autoridades por
avanzar en la erradicacién de la Fiebre
Aftosa en el pais, asignando los
recursos humanos, materiales y
financiero para los trabajos
requeridos

1) Existe estabilidad del personal
destinado a las labores de prevencidon
control y erradicacion de la Fiebre
Aftosa en las dependencias de los SVO
2) EISVO destina los recursos
necesarios para la mantencion del
equipamiento adquirido e
infraestructura mejorada



INDICADOR

Comité Técnico Andino de Sanidad
Animal con capacidad operacional
mejorada, y un Programa Subregional
Andino de Erradicacién de la Fiebre
Aftosa actualizado en consistencia con
la Estrategia Global de erradicacion de
la enfermedad y dotado de un sistema
de M&E de las actividades y resultados

Tasa de variacién en el niumero de
cabezas de ganado de especies
susceptibles de Bolivia que se localizan
en zonas reconocidas por la OIE como
libres de Fiebre Aftosa; con o sin
vacunacion

Tasa de variacion en el nimero de
cabezas de ganado de especies
susceptibles de Peru que se localizan en
zonas reconocidas por la OIE como
libres de Fiebre Aftosa, con o sin
vacunacion

Dossier de documentacion técnica para
el reconocimiento internacional de la
zona del Altiplano de BOLIVIA como
libre de Fiebre Aftosa sin vacunacion,
presentado oficialmente ante OIE

FORMULA DE CALCULO /
ESCALA (indicadores
cualitativos)

SE DEEFINE ESCALA CON LOS
SIGUIENTES NIVELES

NIVEL (1): Funcionamiento Regular
de COTASA -Grupo de Sanidad
Animal consolidado, con capacidad
para implementar las actividades
consignadas en la Programacion
Operativa Anual del Programa
Subregional Andino de Erradicacion
de la Fiebre Aftosa

NIVEL (2): Acuerdo de los paises en
orden a implementar el Programa
Subregional Andino Actualizado, y
dar seguimiento a las actividades y
resultados establecidos

(Suma del nimero de cabezas de
ganado de especies susceptibles a
la FA de Bolivia que se localizan en
zonas reconocidas por la OIE como
libres de FA (con y sin vacunacion)
en el afio 2012 / Suma del nimero
de cabezas de ganado de especies
susceptibles de Bolivia que se
localizan en zonas reconocidas por
la OIE como libres de FA (con y sin
vacunacion) en el afio 2010) -1) *
100

(Suma del numero de cabezas de
ganado de especies susceptibles de
Peru que se localizan en zonas
reconocidas por la OIE como libres
de FA (con y sin vacunacién) en el
afio 2012 / Suma del nimero de
cabezas de ganado de especies
susceptibles de Peru que se
localizan en zonas reconocidas por
la OIE como libres de FA (cony sin
vacunacion) en el afio 2010) -1) *
100

SE DEEFINE ESCALA CON LOS
SIGUIENTES NIVELES

NIVEL (1): Documentacion técnica
presentada, conforme a las
exigencias de la OIE

T4 T2 T4 T2 T4

- - - 50%

30%

T2

T4

2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Meta

Final

50%

30%

1

MEDIOS DE VERIFICACION

NIVEL (1): (i) Actas de las reuniones de
COTASA - Grupo Sanidad Animal 2010 -
2011; (ii) Avance POA 2010y 2011
Programa Subregional Andino de
Erradicacion de la Fiebre Aftosa

NIVEL (2): Informe Reuniéon COTASA
enero 2013

(i) Certificado de reconocimiento
internacional del Altiplano de Bolivia
como zona libre sin vacunacién (i)
Informe de Antecedentes Basicos de
los paises de la region Andina

(ii) Certificado de reconocimiento OIE
de la zona 2 de Pert como libre sin
vacunacion y la zona 1 como zona de
proteccion;

(i) Documentacidn técnica de Dossier;
(ii) Recepcidn del Comité Cientifico OIE

TIPO DE
INDICADOR

Cumplimiento

Tasa

Cumplimiento

SUPUESTOS

1) Los paises mantienen su voluntad
politica y compromiso con COTASA -
Grupo de Sanidad Animal como
entidad de Coordinacion Subregional
en las materias relacionadas con
Fiebre Aftosa

2) Los paises reconocen y mantienen
un compromiso orientado a
fortalecer el funcionamiento de
COTASA y el Programa Subregional
Andino de Erradicacién de la Fiebre
Aftosa

3) Existe voluntad politica a nivel de
la SGCAN en orden a desarrollar un
proceso de fortalecimiento de
COTASA

El pais sostiene su voluntad politica
en orden avanzar hacia una condicién
de reconocimiento internacional
como libre de Fiebre Aftosa, para lo
cual destinan los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios

El pais sostiene su voluntad politica
en orden avanzar hacia una condicion
de reconocimiento internacional
como libre de Fiebre Aftosa, para lo
cual destinan los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios

Se mantiene la voluntad politica de
las autoridades por obtener la
declaratoria, asignando los recursos
humanos, materiales y financieros
para los trabajos requeridos



Dossier de documentacién técnica para
el reconocimiento internacional de la
zona noroccidental de PERU (zona 2)
como libres de Fiebre Aftosa sin
vacunacion, presentado oficialmente
ante OIE

SE DEEFINE ESCALA CON LOS
SIGUIENTES NIVELES

NIVEL (1): Documentacidn técnica
presentada, conforme a las
exigencias de la OIE

(i) Documentacion técnica de Dossier;
(i) Recepcion del Comité Cientifico OIE

Cumplimiento

Se mantiene la voluntad politica de
las autoridades por obtener la
declaratoria, asignando los recursos
humanos, materiales y financieros
para los trabajos requeridos




PRODUCTO 1



PRODUCTO 1: LOS PAISES BENEFICIARIOS CUENTAN CON UNA INSTANCIA DE COORDINACION REGIONAL (COTASA), FORTALECIDA Y CON HERRAMIENTAS NORMATIVAS QUE FAVORECEN UNA GESTION

ARMONIZADA DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA

N° INDICADOR FORMULA DE CALCULO LB 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 META MEDIOS DE VERIFICACION TIPO DE SUPUESTOS
/ ESCALA (indicadores T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 FINAL INDICADOR
cualitativos)

1 N° de herramientas de N° 0 - 3 3 1 - - - 3 | 2011-T2: (i) Documento de Numérico Las contrapartes nacionales cumplen con
apoyo técnico desarrolladas Directrices para la Formulacién de los compromisos programados para la
para fortalecer la Estrategias Nacionales de Educacion revision y validacion de las herramientas
armonizacion de las Sanitaria y/o Abogacia elaborado y desarrolladas
acciones de los SVO de los presentado a la CAN para validacion
paises participantes en (ii) Manual de Atencién de Focos de
materia de FA FA, elaborado y presentado a la CAN

y (iii) 1° Curso de autoaprendizaje
lanzado: “Fiebre Aftosa: Atencion de
Denuncias y Emergencias Sanitarias”
2011 - T4: (i) Documento de
Directrices para la Formulacién de
Estrategias Nacionales de Educacion
Sanitaria y/o Abogacia validado por
COTASA - Grupo Sanidad Animal;

(ii) Manual de Atencién de Focos de
FA, validado por COTASA - Grupo
Sanidad Animal y (i) 1° Curso de
autoaprendizaje “Fiebre Aftosa:
Atencion de Denuncias y
Emergencias Sanitarias” presentado
oficialmente en COTASA - Grupo de
Sanidad Animal 2012 - T2:
Manual de Atencién de Focos de FA
actualizado
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INDICADOR

N° de reuniones de COTASA
- Grupo de Sanidad Animal
ejecutadas, para
intercambiar informaciony
efectuar la coordinacion,
seguimiento y evaluacion
del Plan Operativo del
Programa Subregional
Andino de Erradicacion de
la Fiebre Aftosa.

Programa Subregional
Andino de Erradicacion de
la Fiebre Aftosa actualizado
y monitoreado en base a
un Sistema de M&E
disefiado y validado con los
paises y la SGCAN

FORMULA DE CALCULO LB 2010
/ ESCALA (indicadores T4
cualitativos)
N° 0 -

SE DEFINE ESCALA CON LOS 0 -
SIGUIENTES NIVELES:

NIVEL (1): Recomendacién
de COTASA - Sanidad Animal
- Fiebre Aftosa, enordena
efectuar una actualizacion
del Programa Subregional
Andino de Erradicacion de
la Fiebre Aftosa y el Sistema
de Monitoreo y Evaluacién
de este Programa

NIVEL (2): Propuesta
preliminar del Programa
Subregional Andino de
Erradicacion de la Fiebre
Aftosa actualizado,
incluyendo un sistema de
M&E

NIVEL (3): Programa
Subregional Andino de
Erradicacion de la Fiebre
Aftosa y Sistema de
Monitoreo y Evaluacion del
Programa, actualizados,
documentados y validados
por COTASA - Grupo Sanidad
Animal - Fiebre Aftosa

2011 2011 2012 2012 2013
T2 T4 T2 T4 T2

11

META
FINAL

MEDIOS DE VERIFICACION

8 | Actas de las Reuniones COTASA -
Grupo Sanidad Animal

3 NIVEL(1): Informe Il reunién
Extraordinaria del Comité Técnico
Andino de Sanidad Agropecuaria,
Grupo Sanidad Animal y
responsables de los Programas de
Fiebre Aftosa (noviembre 2011)
NIVEL (2): (i) Documento
Programa Subregional Andino de
Erradicacion de la Fiebre Aftosa,
actualizado, incluyendo la MML, y
POA 2012 del Programa
NIVEL (3): Manual de Monitoreo y
Evaluacion del Programa
Subregional Andino de Erradicacion
de la Fiebre Aftosa

TIPO DE
INDICADOR

Numérico

Cumplimiento

SUPUESTOS

1. Los paises mantienen la voluntad
politica y el compromiso por desarrollar
acciones coordinadas en la lucha contra
la Fiebre Aftosa y por fortalecer COTASA
como una instancia de Coordinacion
Regional

1. Los paises y la SGCAN mantienen la
voluntad politica y el compromiso por
actualizar el Programa Subregional
Andino de Erradicacion de la Fiebre
Aftosa, como la expresion de un acuerdo
en torno a un conjunto de objetivos,
metas y acciones para la prevencion,
control y erradicacidn de la Fiebre Aftosa
en la Regidn Andina el cual sera
sometido a un sistema de M&E que
permita establecer el nivel de logro
alcanzado con relacion a los objetivos y
metas trazados

2. Los representantes del COTASA -
Grupo de Sanidad Animal y la SGCAN,
cumplen con los compromisos y la
programacion establecida para la
ejecucion de talleres y la validacién de la
documentacion generada



| 4 | Modelo Organizacional del = SE DEFINE ESCALACONLOS = O Organizacional del
COTASA Grupo Sanidad
Animal que incluye costos,
mecanismos de financiacion
y lineamientos de

abogacia; validado por
FAO/RLC, paises y SGCAN.

SE DEFINE ESCALA CON LOS
SIGUIENTES NIVELES:
NIVEL (1): Recomendacidn
de COTASA - Grupo Sanidad
Animal en orden a
desarrollar un estudio para
proponer un modelo
organizacional del Comité,
que permita potenciar su
labor de Coordinacién y
apoyo a los paises en
materia de Sanidad Animal
NIVEL (2): Propuesta
preliminar de Modelo
Organizacional de COTASA-
Grupo de Sanidad Animal,
elaborado y presentado a la
SGCAN

NIVEL (3): Modelo
Organizacional de COTASA -
Grupo de Sanidad Animal,
integrando una Estrategia
técnica, financiera y de
abogacia, validado con la
SGCAN

NIVEL (1): Informe Il reunion
Extraordinaria del Comité Técnico
Andino de Sanidad Agropecuaria,
Grupo Sanidad Animal y
responsables de los Programas de
Fiebre Aftosa (noviembre 2011)
NIVEL (2): Documento preliminar
de esquema Organizacional de
COTASA - Grupo Sanidad Animal
NIVEL (3): Documento Final
Consolidado de Esquema
Organizacional de COTASA - grupo
de Sanidad Animal, integrando los
componentes de Financiamiento y
Abogacia

Cumpllmlento

1. Los paises y la SGCAN mantienen la
voluntad politica y el compromiso por
fortalecer el COTASA - Grupo de Sanidad
Animal, como una instancia de
coordinaciény apoyo a las acciones de
Sanidad Animal en la Region Andina

2. Los representantes del COTASA -
Grupo de Sanidad Animal - Fiebre Aftosa,
y la SGCAN, cumplen con los
compromisos y la programacién
establecida para la ejecucidn de talleres y
la validacién de la documentacion
generada
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Propuesta para fortalecer el | SE DEFINE ESCALA CON LOS 1 3 4 4 | NIVEL (1): Informe de analisis Cumplimiento 1. Existe voluntad politica de los paises y
Marco Juridico Comunitario SIGUIENTES NIVELES: diagndstico del Marco Juridico la Secretaria Técnica de COTASA por
elaborada y validada con NIVEL 1: Analisis diagndstico Regional avanzar en la armonizacién de la
los aportes de los Servicios sobre el Marco Juridico NIVEL 2: Informe de analisis normativa comunitaria
Veterinarios y Regional, elaboradoy diagnéstico del Marco Juridico 2. Las contrapartes en materia juridica
representantes del sector aprobado por la Oficial LEGN, Regional integrando los de los paises participantes, cumplen con
privado de los 4 paises a partir del analisis comparado comentarios y sugerencias de los los compromisos programados con
miembros de la CAN de las Matrices Nacionales de paises y la SGCAN NIVEL (3): relacién a la fase de diagnéstico de las

legislacion, y la identificacion Informe Técnico de Propuesta de legislaciones nacionales

de puntos comunes entre Opciones Normativas para la

paises Modificacion y Fortalecimiento del

NIVEL 2: Andlisis diagndstico Marco Juridico Andino, presentada

del Marco Juridico Regional y discutida con los SVO

revisado por los paisesy la NIVEL (4) Documento de

SGCAN Propuesta de fortalecimiento del

NIVEL 3: Propuesta de Marco Juridico Comunitario Andino

opciones normativas para la en materia de prevencion y control

modificacion y fortalecimiento de Fiebre Aftosa, en base a al

del Marco Juridico Andino, desarrollo de la opcién normativa

presentada vy discutida con los validada por los paises y la SGCAN

SVO

NIVEL 4: Propuesta para

fortalecer el Marco Juridico

Comunitario Andino en

materia de prevencién y

control de Fiebre Aftosa, en

base a al desarrollo de la

opcién normativa validada por

los paises y la SGCAN
N° de juristas y técnicos N° 30 20 - 50 | 2011 -T4: Memoria Taller de Numeérico 1. Los funcionarios del area técnicay

vinculados a las acciones de
control y erradicacion de la
FA en los SVO de los paises
participantes del Proyecto,
capacitados en materias
juridicas relacionadas con el
derecho internacional, y/o
el derecho comunitario
(Comunidad Andina), y/o

la normativa nacional, en el
ambito de la Salud Animal y
Fiebre Aftosa.

Capacitacion en Bolivia

2012 - T4: (i) Memoria Taller
Regional de Capacitacion sobre
derecho Internacional y
Comunitario en materia de Sanidad
Animal y Fiebre Aftosa

juridica de los SVO disponen del espacio
de tiempo y cuentan con el respaldo de
las autoridades para participar en las
actividades de capacitacion ejecutadas
por el proyecto

2. Existe capacidad por parte de la FAO
(RLC y Representaciones), para gestionar
los procesos operativos y administrativos
asociados a la ejecucion de las
actividades de capacitacion
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N°

8

INDICADOR

Propuesta modificada del
Marco Juridico para la FA
en ECUADOR, elaborada,
validada con las
autoridades del Servicio
Veterinario de ECUADOR, y
difundida entre los actores
clave

Propuesta actualizada de
Marco Juridico en materia
de en BOLIVIA

FORMULA DE CALCULO / LB
ESCALA (indicadores
cualitativos)

SE DEFINE ESCALA CON LOS 0
SIGUIENTES NIVELES:

NIVEL (1):,Diagndstico y
Recomendaciones
preliminares sobre el Marco
Juridico de la FA en Ecuador,
elaboradas

NIVEL (2): Propuesta para la
modificacién del Marco
Juridico de la FA y Matriz
Nacional Legislativa
elaborados, y aprobados por
la Oficial LEGN

NIVEL (3): Primer borrador de
propuesta de Marco Juridico
para la Fiebre Aftosa en
ECUADOR, elaborado y
aprobado por la Oficial LEGN
(Proyecto de Reglamento de
Fiebre Aftosa)

NIVEL (4): Propuesta de
Marco Juridico para la FA en
Ecuador finalizado, discutido
y entregado oficialmente al
SVO (Proyecto de
Reglamento de Fiebre Aftosa)
SE DEFINE ESCALA CON LOS 0
SIGUIENTES NIVELES

NIVEL 1: Diagndstico y
Recomendaciones para el
fortalecimiento del Marco
Juridico de la FA, y Matriz
Nacional Legislativa
elaborados; aprobados por la
Oficial LEGN; y discutido con el
el

NIVEL 2:Andlisis diagnostico
de experiencias de aplicacion
de la normativa de Sanidad
Animal y FA en el marco de
esquemas de funcionamiento
descentralizado, elaborado,
presentado, y entregado
oficialmente al SVO

NIVEL 3:Propuesta de
delimitacién de competencias
en materia de salid animal,
entre el Nivel Central y

2010
T4

2011
T2

2011
T4

2012
T2

2012
T4

2013
T2

14

2013
T4

META
FINAL

MEDIOS DE VERIFICACION

NIVEL (1): Informe de
Recomendaciones Preliminares
sobre el Marco Juridico de FA -
Ecuador

NIVEL (2): Dos Informes: (i)
Informe juridico intermedio
“Marco Juridico e Institucional del
Ecuador en materia de FA”, y (ii)
Matriz Legislativa Nacional Ecuador
NIVEL (3):  Informe "Primer
borrador de Propuesta de texto de
Reglamento de Fiebre Aftosa en
Ecuador"

NIVEL (4): Documento Final de
Propuesta de Texto de Reglamento
de FA en Ecuador.

NIVEL (1): Dos Informes: (i)
Informe Juridico Intermedio de
Recomendaciones y Propuesta
para modificar el Marco Juridico e
Institucional de Bolivia en materia
de Fiebre Aftosa, y (ii) Matriz
Legislativa Nacional Bolivia

NIVEL (2): Informe Técnico Estudio
de Diagnostico de experiencias de
aplicacion de la normativa de
sanidad Animal y FA en paises con
esquemas descentralizados de
funcionamiento del Estado

NIVEL (3) Informe de Propuesta
para la delimitacion de las
competencias en materia de Salud
Animal entre el Gobierno Central y
los Gobiernos Departamentales en
el marco de la "Ley de
Autonomias"

TIPO DE
INDICADOR

Cumplimiento

Cumplimiento

SUPUESTOS

1. Existe voluntad politica de la
autoridad sectorial y de la autoridad
sanitaria del pais por avanzar en el
mejoramiento del Marco Normativo
relacionado con la Fiebre Aftosa

2. Existe estabilidad institucional de las
autoridades a cargo del SVO y de las
prioridades acordadas con relacion al
mejoramiento del Marco Juridico de la
Fiebre Aftosa

1. Existe voluntad politica de la
autoridad sectorial y de la autoridad
sanitaria del pais por avanzar en el
mejoramiento del Marco Normativo
relacionado con la Fiebre Aftosa

2. Existe estabilidad institucional de las
autoridades a cargo del SVO y de las
prioridades acordadas con relacion al
mejoramiento del Marco Juridico de la
Fiebre Aftosa

3. La contraparte nacional en el dmbito
juridico, cuenta con el respaldo de la
autoridad sanitaria para el trabajo con el
Proyecto y cumple con los compromisos
programados con relacién a la
elaboracién de los documentos



Departamental elaborada,
discutida con el SVO y
entregada oficialmente

Diagndstico
Recomendaciones para
fortalecer el Marco Juridico
e Institucional de FA en
PERU, discutidos con el SVO
y presentado oficialmente

SE DEFINE ESCALA CON LOS
SIGUIENTES NIVELES:

NIVEL (1): Diagnodsticoy
Recomendaciones para el
fortalecimiento del Marco
Juridico e Institucional de la
FA en Peru elaborados y
aprobadas por la Oficial LEGN
NIVEL (2) Diagndsticoy
Recomendaciones sobre
Marco Juridico e Institucional
de la FA en Perd, y Matriz
Legislativa Nacional,
elaborados, discutidos con el
SVO y entregados oficialmente
al SVvO

NIVEL (1): Informe Intermedio de
Recomendaciones sobre Marco
Juridico e Institucional de la FA en
Peru

NIVEL (2) Dos Informes: (i)
Informe Final de Diagndstico y
Recomendaciones sobre Marco
Juridico e Institucional de la FA en
Pery; vy (ii) Matriz Legislativa
Nacional

Cumplimiento

1. La contraparte nacional en el dmbito
juridico, cuenta con el respaldo de la
autoridad sanitaria para el trabajo con el
Proyecto y cumple con los compromisos
programados con relacién a la
elaboracién de los documentos
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10

Diagndstico y
Recomendaciones para
fortalecer la Legislacion
Nacional de FA en
COLOMBIA, discutidos con
el SVO y presentados
oficialmente

SE DEFINE ESCALA CON LOS
SIGUIENTES NIVELES:

NIVEL (1): Diagndsticoy
Recomendaciones sobre el
Marco Juridico de la FA en
Colombia, y Matriz Legislativa
Nacional, elaborados y
aprobados por la Oficial LEGN
NIVEL (2): Diagndsticoy
Recomendaciones sobre
Marco Juridico de la FA en
Colombia, discutidas con las
autoridades del SVO y
entregados oficialmente

NIVEL (1): Informe Intermedio de
Recomendaciones sobre el Marco
Juridico de la FA en Colombia
NIVEL (2): Dos Informes: (i)
Informe Final de Diagndstico y
Recomendaciones sobre Marco
Juridico de la FA en Colombia,
discutido con el SVO y presentado
oficialmente vy (ii) Matriz
Legislativa Nacional

Cumplimiento

1. La contraparte nacional en el ambito
juridico, cuenta con el respaldo de la
autoridad sanitaria para el trabajo con el
Proyecto y cumple con los compromisos
programados con relacién a la
elaboracidén de los documentos
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PRODUCTO 2

PRODUCTO 2: SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS PAISES DE LA CAN Y VENEZUELA, CUENTAN CON HERRAMIENTAS ADICIONALES PARA FACILITAR LA GESTION Y FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LAS

POLITICAS SANITARIAS PARA EL CONTROL Y ERRADICACION DE LA FA.
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SUBPRODUCTO 2.3: Servicios Nacionales cuentan con estudios y una metodologia estandar de evaluacion de impacto de la FA (impacto socioecondmico sobre los pequefios ganaderos; impacto sobre los
mercados interno y externo)
SUBPRODUCTO 2.4: La regidn cuenta con un Programa de inversiones en sanidad animal disefiado y presentado a los organismos de financiacion

1 Mecanismo de financiacion
sostenible de las acciones
de prevencion, control y
erradicacion de la FA,
disefiado y validado con los
SVO y el sector privado, en
Bolivia, y Ecuador

SE DEFINE ESCALA CON LOS SIGUIENTES

NIVELES:

NIVEL (1): Identificacion de un
especialista y elaboracion de TOR para el
desarrollo de un estudio de diagndstico y
recomendaciones orientadas a mejorary
dar sostenibilidad al sistema de
financiamiento de las acciones de Salud
Animal
NIVEL (2): Diagndstico y sistematizacion
de experiencias exitosas y buenas
practicas en otros paises para la
financiacion de las acciones relacionadas
con la salud animal, elaborado y
presentado a los paises de la region
NIVEL (3): Propuesta de mecanismo de
financiamiento sostenible de las acciones
de salud animal en Bolivia y Ecuador,
elaborada, consensuada y entregada
oficialmente a las autoridades de los SVO
de ambos paises.

NIVEL (1): Documento de
Términos de Referencia

NIVEL (2): Informe Técnico Final
de Identificacion y andlisis
comparado de experiencias
exitosas y buenas practicas en
otros paises para la financiacion
de las acciones relacionadas con
la salud animal

NIVEL (3): Dos Informes
Técnicos: (i) Informe Técnico
Final de Propuesta de
Mecanismo Financiamiento
Sostenible de las acciones de
prevencion, control y
erradicacion de FA en Ecuador";
(ii) Informe Técnico Final de
Propuesta de Mecanismo de
Financiamiento Sostenible de las
Acciones de prevencion, control
y erradicacion de FA en Bolivia

Cumplimiento

1. Las autoridades sectoriales y

de sanidad agropecuaria tienen
voluntad y disposicion por
explorar nuevos mecanismos de
financiamiento de las acciones
de sanidad animal

2. Los SVO colaboran con la
entrega de informacion
oportuna relativa al
financiamiento actual de las
acciones de salud animal en los
respectivos paises
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Mecanismo para el
funcionamiento de un
Sistema de Seguros
Ganaderos en Perd,
disefiado y validado por el
pais

SE DEFINE ESCALA CON LOS SIGUIENTES
NIVELES:

NIVEL (1): Grupo de Trabajo Nacional
constituido entre los diferentes actores
involucrados (SENASA, Ministerio de
Agricultura, Aseguradoras Nacionales,
Reaseguradoras Internacionales,
Tasadores nacionales, Asociaciones
ganaderas) para apoyar la elaboracién de
la estructura funcional de un mecanismo
asegurativo ganadero con el apoyo y
asistencia técnica de ENESA (Entidad
Espafiola de Seguros Agrarios)

NIVEL (2): Diagnostico Inicial sobre la
factibilidad de desarrollar un sistema de
aseguramiento de naturaleza publico-
privada, elaborado

NIVEL (3): Disefio preliminar, y discusion
con los actores involucrados, de modelos
alternativos para la implementacion de un
mecanismo de seguros de naturaleza
publico-privado en Peru

NIVEL (4): Diagnostico y caracterizacion en
profundidad sobre: (i) el mercado
asegurador; (ii) el Marco Juridico Nacional;
y (iii) el Sector Ganadero

NIVEL (5): Andlisis de riesgo del sector
ganadero de Peru

NIVEL (6): Propuesta de disefio validada y
socializada con el SVO y otros actores
clave, de un modelo de Seguro publico -
privado con cobertura para fiebre aftosa,
incluyendo el condicionado del Seguro;
un presupuesto orientativo; niveles de
subvencién, y opciones de reaseguro
internacional

NIVEL (1): Acta de Acuerdo del
Grupo de Trabajo

NIVEL (2): Informe de
Diagnostico Inicial de factibilidad
de un Seguro Publico-Privado
NIVEL (3): (i) Propuestas para la
definicion e implantacion de un
contrato de seguro ganadero
como apoyo en el control y
erradicacién de la fiebre aftosa
en Peruy, en: Informe Tercer
Taller para el Establecimiento de
un Mecanismo de Seguros
Ganadero Publico-Privado en
Pery; diciembre 2011 NIVEL (4):
Tres Informes Técnicos finales
de Diagn6stico y Caracterizacion:
(i) El Mercado Asegurador; (ii) El
Marco Juridico Nacional; y (iii) El
Sector Ganadero

NIVEL (5): Informe Técnico de
Analisis de Riesgo del Sector
Pecuario en Peru

NIVEL (6): Informe Técnico
Final de Disefio de un Modelo de
Seguro Ganadero publico-
privado con cobertura para
Fiebre Aftosa

Cumplimiento

" 1. Se mantienen las politicas | politicas
publicas que favorecen la
articulacién publico-privado
para enfrentar la acciones de
compensacion a los productores
en casos de sacrificio sanitario
2. Se mantiene un entorno
macroecondémico y politico para
la participacion del sector
privado en los mecanismos de
aseguramiento de los
productores
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N°

INDICADOR

Método cuantitativo para
evaluar y comparar el
impacto econdmico de la
Fiebre Aftosa sobre los
pequefios y medianos
productores y sobre el
mercado en los paises
Andinos, elaborado y
difundido a nivel regional

Estudios de evaluacién del
impacto econémico de la
Fiebre Aftosa para Bolivia,
Perd, y Ecuador,
desarrollados y difundidos
en la region Andina

N° de Proyectos de
Inversidn para la mejora de
las acciones de prevencion,
control y erradicacion de la
FA en la region Andina,
elaborados con consulta al
sector privado, y validados
con los SVO.

FORMULA DE CALCULO / ESCALA
(indicadores cualitativos)

SE DEFINE ESCALA CON LOS SIGUIENTES
NIVELES:

NIVEL (1): Metodologia cuantitativa de
Evaluacion de Impacto, elaborada

NIVEL (2): Metodologia cuantitativa de
Evaluacion de Impacto, elaborada;
validada por RLC y expertos; presentada
a los SVO de los paises participantes; y
publicado en la pagina Web del Proyecto

SE DEFINE ESCALA CON LOS SIGUIENTES
NIVELES:

NIVEL (1):(i) Informacién de campo
levantada y sistematizada en los tres
paises seleccionados

NIVEL (2): (i) Estudios cualitativo y
cuantitativo de evaluacién de impacto de
la FA en cada uno de los tres paises
seleccionados, elaborados; validados
por RLC; y presentados alos SVOy
autoridades sectoriales de cada pafis, (ii)
Andlisis Integrado de conclusiones en los 3
paises seleccionados elaborado y
presentado a nivel regional (COTASA)

LB

METAS
2010

2011
T2

2011
T4

2012
T2

2012

20

T4

2013
T2

2013
T4

META
FINAL

TIPO DE
INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACION

NIVEL (1): Documento de
Metodologia de Evaluacién de
Impacto - Version Preliminar
NIVEL (2): Documento de
Metodologia de Evaluacién de
Impacto - Version Final

NIVEL (1): (i) Informe Técnico
conteniendo la metodologia
especifica, y los instrumentos;
(i) Informe de ejecucién de la
colecta en campo en las zonas de
Tumbes (Peru), Guayas (Ecuador)
y Cochabamba (Bolivia)

NIVEL (2): (i) Informe
descriptivo y analitico de los
datos cuantitativos colectados
en las zonas de estudio (ii)
Informe descriptivo y analitico
sobre la informacidn cualitativa
colectada las zonas de estudio;
(i) Informe Final de Resultados;
(iv) Memoria Taller de
presentacion a los paises

Documentos de Proyecto de Numeérico

Inversién

Cumplimiento

Cumplimiento

SUPUESTOS

1. Los procedimientos
operacionales de FAO para
establecer los arreglos
contractuales con los ejecutores
del disefio del método, operan
con fluidez

1. Los procedimientos
operacionales de FAO para
establecer los arreglos
contractuales con los ejecutores
de los estudios operan con
fluidez

2. Las contrapartes nacionales
cumplen con los compromisos
establecidos en orden a apoyar
el desarrollo del trabajo de
campo en cada uno de los
paises

1. Las contrapartes nacionales
cumplen con la programacion
establecida para efectuar la
revision y validacidn de los
documentos



PRODUCTO 3- REGIONAL
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PRODUCTO 3: LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FIEBRE AFTOSA DE LOS PAISES DE LA REGION ANDINA HAN MEJORADO Y/O INTEGRADO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNICAS DE EVALUACION Y

GESTION DE RIESGOS CONSISTENTES CON LA ESTRATEGIA DE CONTROL PROGRESIVO (PCP), Y HAN CAPACITADO SUS RECURSOS HUMANOS PARA UNA DETECCION, RESPUESTA Y CONTENCION
OPORTUNA DE LA FIEBRE AFTOSA

N° INDICADOR FORMULA DE CALCULO / LB 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 META MEDIOS DE VERIFICACION TIPO DE SUPUESTOS
ESCALA (indicadores T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 FINAL INIDCADOR
cualitativos)
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Estrategias de intervencion
del Proyecto en el ambito de
gestién de riesgos por pais
elaboradas, tomando como
referencia la clasificacién que
establece el enfoque de
Control Progresivo (PCP) y el
Plan Hemisférico de
Erradicacion de la Fiebre
Aftosa (PHEFA)

SE DEFINE ESCALA CON LOS
SIGUIENTES NIVELES:

NIVEL (1): Clasificacién de los
paises en base a la herramienta PCP
del afio 2009 vy Estrategia de
intervencion en gestién de riesgo
por pais, elaboradas

NIVEL (2): Clasificacién de los
paises ajustada segun las nuevas
definiciones del PCP (2010), y
Estrategia de Intervencidn
actualizada (si corresponde)

NIVEL (3): Aplicacion de la
Estrategia PCP en la Region Andina,
y clasificacion de los paises
actualizada y validada segun el
progreso experimentado durante el
periodo.

NIVEL (4): Reclasificacion de los
paises segln el progreso
experimentado, y lineamientos
para la continuidad del avance en la
Senda del Control Progresivo de la
Fiebre Aftosa

NIVEL (1): Informes Técnicos de
clasificacion de los paises seguin
enfoque PCP 2009, y estrategia de
intervencion por pais

NIVEL (2): Informes Técnicos de la
clasificacion por pais, ajustada en
funcidn de las nuevas definiciones
del PCP (2010)

NIVEL (3): Documento de
Aplicacién de la Estrategia PCP en
la Regién Andina, y estrategia de
intervencion del Proyecto segun el
progreso experimentado por los
paises durante el periodo

NIVEL (4): Informes Técnicos
Finales de clasificacion de los
paises y lineamientos para la
continuidad de la intervencién
post Proyecto

Cumplimiento

1. Los paises de la region Andina
mantienen los compromisos
establecidos en la ejecucién de las
actividades asociadas a la estrategia
de intervencion, y existe apertura
para la incorporacién del enfoque
PCP como una herramienta de
trabajo complementaria para apoyar
y medir el progreso en el control de
los riesgos de FA
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N° de Capacitaciones en
Gestion de Riesgos, de nivel
regional y nacional,
entregadas a los paises
beneficiarios con el apoyo del
Proyecto

14

15

40

2011-T2: (i) Memoria Taller
Capacitacion Vaccing Matching
(Pert + Coordinador Subregional);
(ii) Memoria Talleres de
Capacitacién Toma y Remision de
Muestras, Bolivia (3 Talleres)
2011-T4: (i) Memoria
Capacitacién en Wahis y WAHID,
Bolivia; (ii) Memoria
Capacitacion Lidiveco en Lidivet,
Bolivia; (iii) Memoria Pasantia en
SENASA Argentina (Ecuador y
Bolivia); (iv) Memoria Simulacro
Bolivia; (v) Memoria Taller
Capacitacion y Desarrollo
NAADSM, Pery; (vi) Memoria
Taller Regional de Evaluacion del
Programa de FA; (vi) Memoria
Talleres Capacitacion Atencion
Focos Ecuador (3 talleres); (viii)
Memoria Talleres Capacitacion
Modelo Control de Gestion del
Proceso de Vacunacion, Ecuador (3
talleres); (ix) Memoria Taller
Binacional de Atencién de Focos
Perud-Ecuador

2012-T2: Memorias
Capacitaciones: Bolivia (2); Perd
(1); Ecuador (1)

2012-T4: Memorias
Capacitaciones: Regional (2);
Bolivia (5); Pert (3); Ecuador (4);
Colombia (1)

T2-2013: Memorias
Capacitaciones: Bolivia (2); Peru
(1); Ecuador (2)

Numérico

1. Los funcionarios publicos de los
SVO cuentan con el respaldo de las
autoridades sanitarias de sus
respectivos paises para participar en
las actividades de capacitacion

2. FAO (RLCy Representaciones en
los paises), cuenta con la capacidad
operacional para gestionar la
logistica de los eventos de
capacitacion, adecuandose a las
condiciones de cada pais
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% de profesionales y técnicos
vinculados a los Programas de
FA de los paises
participantes, con énfasis en
las zonas priorizadas por el
Proyecto, que han recibido
capacitacion en aspectos
técnicos de gestion de riesgos
en FA

(N2 de profesionales y técnicos
vinculados a los Programas de FA
de los paises participantes, con
énfasis en las zonas priorizadas por
el Proyecto, que han recibido
capacitacidn en aspectos técnicos
de gestion de riesgos en FA / N2
de profesionales y técnicos
vinculados a los Programas de FA
de los paises participantes de las
zonas priorizadas por el Proyecto )
* 100

40,0%

71%

20%

50%

10%

50%

2011-T2: (i) Memoria Taller
Capacitacion Vaccing Matching
(Pert + Coordinador Subregional);
(ii) Memoria Talleres de
Capacitacién Toma y Remision de
Muestras, Bolivia (3 Talleres)
2011-T4: (i) Memoria
Capacitacién en Wahis y WAHID,
Bolivia; (ii) Memoria
Capacitacion Lidiveco en Lidivet,
Bolivia; (iii) Memoria Pasantia en
SENASA Argentina (Ecuadory
Bolivia); (iv) Memoria Simulacro
Bolivia; (v) Memoria Taller
Capacitacion y Desarrollo
NAADSM, Pery; (vi) Memoria
Taller Regional de Evaluacion del
Programa de FA; (vi) Memoria
Talleres Capacitacion Atencion
Focos Ecuador (3 talleres); (viii)
Memoria Talleres Capacitacion
Modelo Control de Gestion del
Proceso de Vacunacion, Ecuador (3
talleres); (ix) Memoria Taller
Binacional de Atencién de Focos
Perud-Ecuador

2012-T2: Memorias
Capacitaciones: Bolivia (2); Perd
(1); Ecuador (1)

2012-T4: Memorias
Capacitaciones: Regional (2);
Bolivia (5); Pert (3); Ecuador (4);
Colombia (1)

T2-2013: Memorias
Capacitaciones: Bolivia (2); Peru
(1); Ecuador (2)

Cumplimiento

1. Los funcionarios publicos de los
SVO cuentan con el respaldo de las
autoridades sanitarias de sus
respectivos paises para participar en
las actividades de capacitacion

2. FAO (RLCy Representaciones en
los paises), cuenta con la capacidad
operacional para gestionar la
logisitica de los eventos de
capacitacion, adecuandose a las
condiciones de cada pais
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Sistemas de Vigilancia para las
zonas de intervencién del
Proyecto, revisados,
perfeccionados para un
funcionamiento basado en
riesgo, documentadosy
validados con el pais
correspondiente

SE DEFINE ESCALA CON LOS
SIGUIENTES NIVELES:

NIVEL (1): Metodologiasy
funcionamiento de los Sistemas de
Vigilancia de las zonas priorizadas
por el Proyecto en Bolivia, Perti y
Colombia revisados, sistematizados
y documentados como base de un
diagnostico preliminar para su
perfeccionamiento

NIVEL (2): Diagnéstico del Sistema
de Vigilancia y recomendaciones
preliminares para el desarrollo de
un Sistema basado en riesgo en las
zonas priorizadas por el Proyecto en
Bolivia, Pert, Colombia, y Ecuador
NIVEL (3): Sistema de Vigilancia de
las zonas priorizadas por el
Proyecto en Bolivia y Ecuador,
mejorado con un enfoque basado
en riesgo, validado por los SVO y
documentado

NIVEL (1): Informes Técnicos del
funcionamiento de los Sistemas
de Vigilancia de FA en las zonas
priorizadas por el proyecto en
Bolivia, Pery, y Colombia,
elaborados (Boliviay Peru:
Expediente Técnico presentado
ante OIE; Colombia: Informe
Técnico)

NIVEL (2): Informes Técnicos de
Diagndstico y recomendaciones
preliminares a los Sistemas de
Vigilancia de las zonas priorizadas
por el Proyecto en Bolivia,
Ecuador, Peru, y Colombia,
discutidos y validados con los SVO.
(NIVEL 3): Documento (Manuales
o Protocolos) de los Sistemas de
Vigilancia mejorados en las zonas
priorizadas por el Proyecto en
Bolivia y Ecuador

Cumplimiento

1. Las contrapartes nacionales
cumplen con los compromisos y la
programacion de actividades
preparatorias para la revision de los
Sistemas de Vigilancia

2. Las contrapartes nacionales
cumplen con los compromisos y la
programacion de actividades para la
revision y validacion de las
recomendaciones emitidas o las
herramientas elaboradas
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N° de eventos de FRONTERA
ejecutados para el
intercambio de informacién y
el establecimiento de
acuerdos entre paises

16

2010-T4: (i) Memoria Binacional
Pert — Bolivia; (i) Memoria
Binacional Perd — Ecuador; (iii)
Memoria Binacional Ecuador —
Colombia; (iv) Memoria

Tripartita Bolivia — Pert — Chile;

(v) Memoria Binacional Colombia-
Venezuela

2011-T2: Memoria Binacional
Ecuador-Peru

2011-T4: (i) Memoria Binacional
de Seguimiento Peru — Ecuador;
(ii) Memoria Taller Binacional
Atencion de Focos Ecuador-Perd;
(iii) Memoria Binacional Ecuador-
Colombia; (iv) Memoria Binacional
Colombia — Venezuela

2012-T2: Memoria Binacional
Peru - Ecuador

2012-T4: (i) Memoria Binacional
Pert - Bolivia; (ii) Memoria
Binacional Colombia - Ecuador;

(iii) Memoria Binacional Colombia
- Venezuela

2013-T2: (i) Memoria Binacional
Colombia - Ecuador; (ii) Memoria
Binacional Pert - Ecuador

Numérico

1. Existe voluntad politica y
compromiso de los paises por
desarrollar acciones conjuntas en
frontera y dar cumplimiento a los
acuerdos establecidos

2. FAO (RLCy Representaciones en
los paises), cuenta con la capacidad
operacional para gestionar la
logistica de los eventos de
intercambio, adecudndose a las
condiciones de cada pais

27




PRODUCTO 3- BOLIVIA

PRODUCTO 3: LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FIEBRE AFTOSA DE LOS PAISES DE LA REGION ANDINA HAN MEJORADO Y/O INTEGRADO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNICAS DE EVALUACION Y

GESTION DE RIESGOS CONSISTENTES CON LA ESTRATEGIA DE CONTROL PROGRESIVO (PCP), Y HAN CAPACITADO SUS RECURSOS HUMANOS PARA UNA DETECCION, RESPUESTA Y CONTENCION
OPORTUNA DE LA FIEBRE AFTOSA

N° INDICADOR FORMULA DE CALCULO / LB 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 META MEDIOS DE VERIFICACION TIPO DE SUPUESTOS
ESCALA T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 FINAL INIDICADOR

(indicadores cualitativos)
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% de comunidades catastradas
y georreferenciadas en la zona
propuesta para reconocimiento
en el Altiplano de BOLIVIA

(N° de comunidades catastradas y
georreferenciadas en la zona
propuestas para reconocimiento
en el Altiplano de BOLIVIA / N°
total de comunidades de la zona
propuestas para reconocimiento
en el Altiplano de BOLIVIA) *100

100%

100%

100%

2010-T4: Informe Consultoria
"Auditoria Técnica del Catastro en la
zona del Altiplano en Bolivia"
2011-T2: (i) Informe Consultoria
"Auditoria Técnica del Catastro en la
zona del Altiplano en Bolivia"; (ii)
Informe de datos Catastro de
Altiplano y Valles; (iii) Memoria del
Catastro Ganadero de la zona de
Valles y Altiplano de Bolivia

Porcentaje

1. Existe la voluntad politica y el
respaldo de parte de las autoridades
sectoriales y del SVO por
implementar el Catastro Ganadero
como un insumo indispensable para
postular la zona del Altiplano como
libre sin vacunacién ante la OIE

2. Las Unidades Departamentales y
Locales del SVO cumplen con las
tareas de apoyo y supervision de la
ejecucién del Catastro en campo
3. Las comunidades y Productores
de la zona del Altiplano prestan
colaboracion para el llenado de los
cuestionarios en campo

4. FAO (RLC y Representacion en
Bolivia), disponen de la capacidad
operacional para gestionar las
adquisiciones y contrataciones
asociadas a la ejecucion del Catastro
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N° de herramientas técnicas
desarrolladas para el
fortalecimiento del Sistema de
Andlisis de Riesgos v Vigilancia
Epidemioldgica en las zonas
propuestas para el
reconocimiento en el Altiplano
de BOLIVIA

2011-T2: Catastro Pecuario de la
zona del Altiplano y Valles: (i)
Informe de datos Catastro de
Altiplano y Valles, y (i) Memoria
del Catastro Ganadero de la zona de
Valles y Altiplano de Bolivia (dic.
2011)

2011-T4: (i) Informe Técnico
Estudio de circulacién viral de la zona
libre y de proteccion del Altiplano de
BOLIVIA disefiado, ejecutado e
incorporado al dossier de la OIE; (ii)
Manual para la Toma y Remision de
Muestras elaborado y reproducido;
(iii) Documentacion del
funcionamiento del Sistema de
Vigilancia para la zona del Altiplano
de Bolivia, incorporado al Dossier
presentado a la OIE

2012 - T4: Informe Técnico de
Diagndstico y recomendaciones al
Sistema de Vigilancia en el Altiplano
de Bolivia discutidos y validados con
los SVO.

2013-T2: Documento (Manual o
Protocolo) del Sistemas de Vigilancia
basado en riesgo para la zona del
Altiplano de Bolivia

Numérico

1. EISVO cumple con los
compromisos y la programacion
establecida en la ejecucidn de las
actividades asociadas al desarrollo de
las herramientas técnicas para el
fortalecimiento del Sistema de
Vigilancia

N° de herramientas técnicas
desarrolladas para el
fortalecimiento del Sistema de
Atencién de Emergencias en las
zonas propuestas para el
reconocimiento en el Altiplano
de BOLIVIA, y en los valles

N°

Manual de Procedimientos para la
Atencion de Sospechas de
Enfermedades Vesiculares y
Contingencia por Fiebre Aftosa,
elaborado y reproducido

Numérico

1. EISVO cumple con los
compromisos y la programacion
establecida en la ejecucidn de las
actividades asociadas al desarrollo de
las herramientas técnicas para el
fortalecimiento del Sistema de
Atencion de Emergencias
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9 N° de herramientas técnicas N° - - - 1 | Manual de Vacunacion Oficial Numeérico 1. EISVO cumple con los
desarrolladas para el (distribucion: El Chaco, Valles) compromisos y la programacion
fortalecimiento del Proceso establecida en la ejecucidn de las
Vacunacién en la zonas vecinas actividades asociadas al desarrollo de
a las zonas propuestas para el las herramientas técnicas para el
reconocimiento en BOLIVIA (El fortalecimiento de los procesos de
Chaco, y Valles) vacunacion

10 | % de laboratorios de (N° de laboratorios de 100% 100% - 100% | Actas de entrega de los materiales y Porcentaje 1. Existe disponibilidad de
Investigacion y Diagndstico Investigacion y Diagndstico equipos desde FAO a los laboratorios proveedores en el pais para surtir los
Veterinario de BOLIVIA Veterinario de BOLIVIA, LIDIVECO y LIDIVET requerimientos de adquisiciones
fortalecidos en sus capacidades fortalecidos en sus capacidades para los laboratorios
diagnoésticas mediante la diagnoésticas mediante la 2. La contraparte nacional cumple
complementacion del complementacién del con los compromisos de definicién
equipamiento y materiales equipamiento y materiales / N° de y/o validacién de las

laboratorios de Investigacion y especificaciones técnicas, y de
Diagndstico Veterinario de revision y entrega de la conformidad
BOLIVIA) * 100 sobre los articulos adquiridos
3. FAO (RLC y Representacion en
Bolivia), disponen de la capacidad
operacional para gestionar las
adquisiciones para el equipamiento
de los laboratorios
11 | % de las Oficinas Locales y (N° de las Oficinas Locales y - 100% - 100% | Actas de Traspaso de los Materiales Porcentaje 1. Existe disponibilidad de

Puestos de Control situados en
las zonas propuestas para
reconocimiento en el Altiplano
de BOLIVIA, y en los valles, que
han sido mejorados en
infraestructura y equipamiento
para cumplir las funciones de
Vigilanciay Control de
movimiento de acuerdo a las
exigencias OIE

Puestos de Control situados en las
zonas propuestas para
reconocimiento en el Altiplano de
BOLIVIA, y en los valles, que han
sido mejorados en infraestructura y
equipamiento / N° total de las
Oficinas Locales y Puestos de
Control situados en las zonas
propuestas para reconocimiento
en el Altiplano de BOLIVIA, y en los
valles) * 100

y Equipos desde FAO a SENASAG
Bolivia

proveedores en el pais para surtir los
requerimientos de refacciones y
adquisiciones para las oficinas locales
y puestos de control

2. La contraparte nacional cumple
con los compromisos de definicion
y/o validacién de las
especificaciones técnicas, y de
revision y entrega de la conformidad
sobre los articulos adquiridos vy las
refacciones ejecutadas

3. FAO (RLC y Representacion en
Bolivia), disponen de la capacidad
operacional para gestionar las
contrataciones y adquisiciones para
la refaccidn y adquisiciones de las
oficinas locales y Puestos de Control
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PRODUCTO 3: LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FIEBRE AFTOSA DE LOS PAISES DE LA REGION ANDINA HAN MEJORADO Y/O INTEGRADO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNICAS DE EVALUACION Y GESTION

DE RIESGOS CONSISTENTES CON LA ESTRATEGIA DE CONTROL PROGRESIVO (PCP), Y HAN CAPACITADO SUS RECURSOS HUMANOS PARA UNA DETECCION, RESPUESTA Y CONTENCION OPORTUNA DE LA
FIEBRE AFTOSA

N° INDICADOR FORMULA DE CALCULO / LB 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 META MEDIOS DE VERIFICACION TIPO DE SUPUESTOS
ESCALA (indicadores T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4  FINAL INDICADOR
cualitativos)
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12

N° de herramientas técnicas
desarrolladas para el
fortalecimiento del Sistema de
Analisis de Riesgos y Vigilancia
Epidemioldgica en las zonas
propuestas para el reconocimiento
como libres con vacunacién y sin
vacunacion en PERU (zonas 1y 2,
respectivamente)

2010-T4: Informe Técnico Final:
Estudio de Inmunidad Poblacional a
Fiebre Aftosa en Zona Bajo Vacunacion
del Perd; (1° Campafia 2010 - Zona 1)
2011-T2: Informe Técnico Final:
Estudio de Inmunidad Poblacional a
Fiebre Aftosa en Zona Bajo Vacunacién
del Perd; ( 2° campafia 2010 - Zona 1)
2011-T4: Informe Técnico Final: (i)
Estudio de Inmunidad Poblacional a
Fiebre Aftosa en Zona Bajo Vacunacién
del Perd; (1° Campafia 2011 - Zona 1);
(i) Estudio de Circulacion Viral zonas 1y
2

2012-T2: Informe Técnico de disefio
Estudio de circulacion viral para las
zonas1ly2

2012-T4: (i) Informe Técnico estudio
Inmunidad Poblacional 2012; (ii)
Informe Técnico de revision y
recomendaciones para el mejoramiento
del Sistema de Vigilancia en las zonas
propuestas para reconocimiento en
Peru (zonas 1y 2)

Numérico

1. EI'SVO cumple con los compromisos y
la programacion establecida en la
ejecucion de las actividades asociadas al
desarrollo de las herramientas técnicas
para el fortalecimiento del Sistema
Vigilancia

13

% de Unidades Locales (Oficinas
Locales, Puestos de Control, y
Ferias), de las zonas propuestas
para reconocimiento como libres
con vacunacion y sin vacunacion
en PERU (zonas1ly?2,
respectivamente), que
complementan el equipamiento
bésico para las funciones de
Vigilancia y Control de movimiento,
de acuerdo a las exigencias OIE

(N° de Unidades Locales (Oficinas
Locales, Puestos de Control, y Ferias),
de las zonas propuestas para
reconocimiento como libres con
vacunacion y sin vacunaciéon en PERU
(zonas 1y 2, respectivamente), que
complementan el equipamiento basico
para las funciones de Vigilancia y Control
de movimiento, de acuerdo a las
exigencias OIE / N° de Unidades Locales
(Oficinas Locales, Puestos de Control, y
Ferias), de las zonas propuestas para
reconocimiento como libres con
vacunacién y sin vacunacién en PERU
(zonas 1y 2, respectivamente)) * 100

100%

34%

35%

Actas de Traspaso de los materiales y
equipos desde FAO a SENASA - Peru

Porcentaje

1. Existe disponibilidad de proveedores
en el pais para surtir los requerimientos
de adquisiciones para las Unidades
Locales

2. FAO (RLCy Representacion en Peru),
disponen de la capacidad operacional
para gestionar las adquisiciones
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14

Modelo para la simulacién de
escenarios de difusion de la fiebre
aftosa en PERU, con base a la
informacion de movimiento de
animales entre distritos usando el
andlisis de redes y el North
American Animal Diseases Spread
Model (NAADSM)

SE DEFINE ESCALA CON LOS
SIGUIENTES NIVELES:

NIVEL (1): Parametros de
propagacion de la FA y Pardmetros de
deteccién de denuncia de la
enfermedad, estimados

NIVEL (2): Base de datos poblacional
y dreas a simular definidas (region
noroeste Vs. todo el pais)

NIVEL (3): Escenarios de introduccién
y difusidn de la Fiebre Aftosa
construidos y estrategias de control
disefiada

NIVEL (1): Informe Técnico: Estimacion
de parametros de dispersion de la FAy
parametros de deteccion de denuncia de
la enfermedad

NIVEL (2): Base de datos poblacional
NIVEL (3): Informe Técnico Final:
Escenarios de introduccién y difusion de
fiebre aftosa y estrategias de control

Cumplimiento

1. EISVO tiene voluntad e interés por
desarrollar e integrar innovaciones en la
implementacién del Sistema de Control
de Emergencias para la FA

2. EISVO cumple con los compromisos
de elaboracién y entrega de informacion
para el desarrollo del modelo
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PRODUCTO 3- COLOMBIA
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PRODUCTO 3: LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FIEBRE AFTOSA DE LOS PAISES DE LA REGION ANDINA HAN MEJORADO Y/O INTEGRADO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNICAS DE EVALUACION Y GESTION

DE RIESGOS CONSISTENTES CON LA ESTRATEGIA DE CONTROL PROGRESIVO (PCP), Y HAN CAPACITADO SUS RECURSOS HUMANOS PARA UNA DETECCION, RESPUESTA Y CONTENCION OPORTUNA DE LA
FIEBRE AFTOSA

15

INDICADOR

% de puestos de control de las
zonas de frontera de COLOMBIA
con Venezuela y Ecuador que
complementan el equipamiento
bésico para cumplir las funciones
de Vigilancia y control del
movimiento animal

FORMULA DE CALCULO /
ESCALA (indicadores
cualitativos)

(N° de puestos de control de las zonas
de frontera de COLOMBIA con
Venezuela y Ecuador que
complementan el equipamiento
bésico para cumplir las funciones de
Vigilancia y control del movimiento
animal / N° Total de puestos de
control de las zonas de frontera de
COLOMBIA con Venezuela y Ecuador)
*100

LB 2010 2011

0

T4

T2

2011
T4

100%

2012 2012

T2

T4

37

2013 2013 META

T2

T4

FINAL

100%

MEDIOS DE VERIFICACION

Actas de Traspaso de los Materiales y
Equipos desde FAO a ICA-Colombia
(numerador)

TIPO DE
INIDICADOR

Porcentaje

SUPUESTOS

1. Existe disponibilidad de proveedores
en el pais para surtir los requerimientos
de adquisiciones para los Puestos de
Control

2. La contraparte nacional cumple con
los compromisos de definicion y/o
validacidn de las especificaciones
técnicas, y de revision y entrega de la
conformidad sobre los articulos
adquiridos

3. FAO (RLC y Representacion en
Colombia), disponen de la capacidad
operacional para gestionar las
adquisiciones



PRODUCTO 3- ECUADOR
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PRODUCTO 3: LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FIEBRE AFTOSA DE LOS PAISES DE LA REGION ANDINA HAN MEJORADO Y/O INTEGRADO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNICAS DE EVALUACION Y

GESTION DE RIESGOS CONSISTENTES CON LA ESTRATEGIA DE CONTROL PROGRESIVO (PCP), Y HAN CAPACITADO SUS RECURSOS HUMANOS PARA UNA DETECCION, RESPUESTA Y CONTENCION

OPORTUNA DE LA FIEBRE AFTOSA

N° INDICADOR

16 | N° de herramientas técnicas
desarrolladas para el
fortalecimiento del Sistema de
Analisis de Riesgos y Vigilancia
Epidemioldgica en la zona

endémica primaria de ECUADOR

FORMULA DE CALCULO /
ESCALA (indicadores
cualitativos)

LB 2010 2011

T4

T2

2011
T4

2012
T2

2012
T4

39

2013
T2

2013 META
T4  FINAL
2

MEDIOS DE VERIFICACION

2012-T4: Informe Técnico de
actualizacion del Diagndstico y
Recomendaciones al Sistema de
Vigilancia , validadas por el pais (en:
“Un cambio de etapa en el Programa de
erradicacién de Fiebre Aftosa de
Ecuador; Orientaciones Estratégicas”)
2013-T2: Documento (Manual o
Protocolo) del Sistema de Vigilancia
basado en riesgo, elaborado y validado
con el SVO

TIPO DE
INIDICADOR

Numérico

SUPUESTOS

1. EISVO sostiene la voluntad por
incluir entre la prioridades, el
mejoramiento del Sistema de Vigilancia

2. EI SVO cumple con los compromisos
y la programacidn establecida en la
ejecucion de las actividades asociadas
al desarrollo de las herramientas
técnicas para el fortalecimiento del
Sistema de Vigilancia



17

N° de herramientas técnicas
desarrolladas para el
mejoramiento del proceso de
vacunacién ECUADOR

2010-T4: (i) Informe Técnico de
Evaluacion del Sistema de Conservacion
de Frio en la cadena de Almacenaje y
Distribucion de vacunas, y Propuesta de
Mejoramiento; (ii) Informe Técnico de
Evaluacién del Cumplimiento de
Requisitos de Control de las Vacunas
Antiaftosa seglin Norma Nacional y
Estdndares OIE; (iii) Nota Técnica de
Interpretacién de los Resultados
Laboratoriales de Caracterizacion
Filogenética y Antigénica de Cepas de
Virus de FA en Ecuador; (iv)
Recomendacién Técnica:
Caracterizacion Filogenética y
Antigénica de Cepas de Virus de FA en
Ecuador

2011-T4: (i) Informe Técnico Final de
Propuesta de Procedimiento para
Implementar proceso de Control de la
Calidad de la Vacuna; (ii) Manual de
Procedimientos para el Control de
Gestion del Proceso de Vacunacién
elaborado y entregado al SVO

2012-T4: (i) Informe Técnico de
Sintesis de los estudios elaborados
sobre el Sistema de Vacunacion en
Ecuador y recomendaciones a la
Estrategia de Vacunacién integrando el
concepto de riesgo; (ii) Informe Técnico
de Auditoria y depuracion del Sistema
de Informacion del Programa de Fiebre
Aftosa(SIFAE), integrando el desarrollo
de indicadores para evaluar el Programa
de vacunacién

Numérico

1. La vacunacién constituye una
prioridad del Plan de Erradicacidn de la
Fiebre Aftosa en el pais.

2. Las autoridades del SVO valoran el
apoyo de FAO en los temas
relacionados con el mejoramiento de
los procesos de vacunacion

3. EISVO cumple con los compromisos
y la programacion establecida en la
ejecucidn de las actividades de revision
y validacién de las herramientas
técnicas desarrolladas para el
mejoramiento de los procesos de
vacunaciéon

18

N° de herramientas técnicas
desarrolladas para el
mejoramiento del Sistema de
Control e Investigacion de Focos
en ECUADOR

N°

2011-T4: Manual de Procedimientos
para el Control e Investigacion de Focos
elaborado

Numérico

1. EISVO cumple con los compromisos
y la programacion establecida en la
ejecucion de las actividades de revision
y validacion de las herramientas
técnicas desarrolladas para la
investigacion y control de focos

40




19 | % de elementos deficitarios enlos | (N° de elementos deficitarios en los 100% 100% - 100% | Actas de Traspaso de los materiales y Porcentaje 1. Existe disponibilidad de proveedores
distintos eslabones de la cadena distintos eslabones de la cadena de Equipos desde FAO a AGROCALIDAD - en el pais para surtir los requerimientos
de frio que son cubiertos a través | frio que son cubiertos a través del Ecuador de adquisiciones para la cadena de frio
del Proyecto, para asegurar la Proyecto, para asegurar la de la vacuna
conservacion de la calidad de la conservacion de la calidad de la 2. La contraparte nacional cumple con
vacuna ECUADOR vacuna ECUADOR/ N° Total de los compromisos de definicion y/o

elementos requeridos en los distintos validacion de las especificaciones

eslabones de la cadena de frio) *100 técnicas, y de revisién y entrega de la
conformidad sobre los articulos
adquiridos
3. FAO (RLC y Representacion en
Ecuador), disponen de la capacidad
operacional para gestionar las
adquisiciones

20 | % de Unidades Provinciales del (N° de Unidades Provinciales del SVO 100% 100% - 100% | Actas de Traspaso de los materiales y Numérico 1. Existe disponibilidad de proveedores

SVO de ECUADOR fortalecidas,
mediante la complementacion del
equipamiento disponible para el
proceso de vacunacion, y el
cumplimiento de las funciones de
Vigilancia y Control a través de los
Comités Locales

de ECUADOR fortalecidas, mediante
la complementacion del
equipamiento disponible para el
proceso de vacunacion, y el
cumplimiento de las funciones de
Vigilancia y Control a través de los
Comités Locales / N° total de
Unidades Provinciales del SVO) * 100

Equipos desde FAO a AGROCALIDAD -
Ecuador

en el pais para surtir los requerimientos
de adquisiciones para las Unidades
Locales

2. La contraparte nacional cumple con
los compromisos de definicion y/o
validacion de las especificaciones
técnicas, y de revision de entrega de la
conformidad sobre los articulos
adquiridos

3. FAO (RLC y Representacion en
Ecuador), disponen de la capacidad
operacional para gestionar las
adquisiciones
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PRODUCTO 4
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PRODUCTO 4: LA REGION Y LOS SERVICIOS VETERINARIOS HAN DISENADO Y PUESTO EN OPERACION UNA ESTRATEGIA DE CONCIENCIACION Y EDUCACION SANITARIA Y/O ABOGACIA, ORIENTADA A
APOYAR LAS ACCIONES SANITARIAS DE PREVENCION, CONTROL, Y ERRADICACION DE LA FA, MEJORANDO EL CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS Y EFECTOS DE LA ENFERMEDAD EN LOS ACTORES QUE EN

FORMA DIRECTA E INDIRECTA IMPACTAN EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS SANITARIOS

N°

INDICADOR

Directrices para la elaboracién
y/o fortalecimiento de
Estrategias Nacionales de
Educacion Sanitaria y/o
Abogacia para la lucha contra
la FA en el contexto Andino,
desarrolladas y disponibles
para los paises

FORMULA DE CALCULO /
ESCALA (indicadores
cualitativos)

SE DEFINE ESCALA CON LOS
SIGUIENTES NIVELES:

NIVEL (1): Directrices
Supranacionales Andinas de
Educacion Sanitaria y Abogacia
formuladas en base a un
enfoque participativo de
analisis y debate regional
NIVEL (2): Directrices
Supranacionales Andinas de
Educacion Sanitaria y Abogacia
oficializadas ante la CAN
mediante Resolucion, y
difundidas a nivel Regional a
través de la Pagina Web del
Proyecto y el Boletin
Bimensual)

LB

2010
T4

2011
T2

2011
T4

2012
T2

2012

T4

43

2013
T2

2013
T4

META
FINAL

MEDIO DE VERIFICACION

NIVEL (1): Documento preliminar de
Directrices, elaborado

NIVEL (2): (i) Documento final de
Directrices oficializado por la CAN; (ii)
Resolucion de la CAN para la
oficializacion del Documento de
Directrices; y (iii) Publicacién en la
Pagina Web del Proyecto

TIPO DE
INDICADOR

Cumplimiento

SUPUESTOS

1. Existe la voluntad politica de
los SVO por avanzar en la
armonizacion de las acciones de
Educacién Sanitaria y Abogacia
que se desarrollan en el marco de
los Programas Nacionales para la
Prevencion, Control y
Erradicacion de Fiebre Aftosa

2. Las contrapartes nacionales
cumplen con la programacion
definida para la revision y
validacion de la documentacién
elaborada



N° de Estrategias Nacionales
de Educacién Sanitariay / o
Abogacia para la lucha contra
la FA, formuladas y
disponibles para los SVO

2011 - T2: Documento de Estrategia
Nacional de Educacién Sanitaria y
Abogacia para Peru, elaborado,
validado por el pais y publicado en la
pagina Web del Proyecto (meta no
cumplida)

2011-T4: Dos documentos:

(i) Documento Final de Estrategia
Nacional de Educacién Sanitaria y
Abogacia para Peru;

(i) Documento Final de Estrategia de
Abogacia para el Altiplano de Bolivia
2012 - T4: Dos documentos:

(i) Documento Final de Estrategia de
Educacion Sanitaria para la Zona
Endémica Primaria en Ecuador, y (ii)
Documento Final de Estrategia de
Educacion Sanitaria para Colombia en
la zona de frontera con Ecuadory la
zona de contencién con Venezuela
2013 - T2 Documento Final de
Estrategia de Educacion Sanitaria y
Abogacia para Venezuela

Numérico

1. Existe la voluntad politica y el
compromiso de las autoridades
sanitarias por integrar las
acciones de Educacidén Sanitaria y
Abogacia a las acciones de gestion
de riesgos desarrolladas en el
marco de los Programas
Nacionales

2. Las contrapartes nacionales
cumplen con los compromisos y la
programacion definida para
proporcionar la informacién de
base requerida para la
elaboracion de las Estrategias

3. Las contrapartes nacionales
cumplen con la programacion
definida para la revision y
validacion de la documentacion
elaborada
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N° de profesionales y técnicos N° 70 70 30 30 200 | 2010-T4: (i) Registro de Asistentes Numérico 1. Los funcionarios publicos de
de los Servicios Veterinarios y 12 Taller Regional de Educacién los SVO cuentan con el respaldo
promotores de salud Sanitaria y Abogacia; (ii) Registro de de las autoridades sanitarias para
acreditados de los 5 paises Asistentes 12 Taller Nacional de participar en las actividades de
participantes, entrenados Educacién Sanitaria y Abogacia - Peru capacitacion
para el disefio de estrategias (Disefio Estrategia) 2. FAO (RLCy Representaciones
de Educacidn Sanitaria y/o 2011 - T4: (i) Memoria 12 Taller de en los paises), cuenta con la
Abogacia, y en técnicas de Educacion Sanitaria - Ecuador; (ii) capacidad operacional para
comunicacion para el Memoria 22 Taller Regional de gestionar la logistica de los
despliegue de campafias en Educacion Sanitaria; (iii) Memoria eventos de capacitacion,
campo Taller de Abogacia Bolivia adecudndose a las condiciones de

2012 -T2: (i) Memoria Taller de cada pais

Formacion Despliegue de Campaia de

Educacion Sanitaria Pert; (ii)

Memoria Taller de Formacién

Educadores Sanitarios Venezuela

2012 - T4: (i) Memoria Taller

Binacional Ecuador - Colombia de

Disefio de Estrategias de Educacion

Sanitaria y Despliegue de Campafias

(en frontera)

2013 - T2: (i) Memoria Taller de

Formacion y disefio de Estrategia de

Educacion Sanitaria en Venezuela
Campafia radial de difusidon y SE DEFINE ESCALA CON LOS 2 - - - 2 | NIVEL (1): Informe Técnico de disefio Cumplimiento 1. Los SVO de los paises
concienciacion sobre la FAy SIGUIENTES NIVELES de la Campairia Radial participantes cumplen con la
acciones profilacticas, NIVEL(1): Campafia radial NIVEL (2): Informe Técnico de programacion definida para la
disefiada y desplegada en las disefiada implementacién y cobertura territorial revision y validacion de los textos
zonas de intervencion del NIVEL (2): Campafia Radial efectiva de la campafia radial en las y cufias elaborados
Proyecto en Perd, Ecuador, y desplegada en tres paises: zonas del Altiplano de Bolivia, la zona 2. Los SVO cumplen con el
Bolivia Perd, Ecuador y Bolivia noroccidental de Pert y la zona otorgamiento de las

endémica primaria de Ecuador autorizaciones oficiales para el

despliegue de la campafia en su
territorio

N° de Piezas Comunicacionales N° 23 - - - 23 | 2011-T4: (i) Paquete pedagdgico Numérico 1. EISVO de Pert cumple con la

de Concienciacién y Educacion
Sanitaria, disefiadas como
referencia para el desarrollo
de las Campaiias a nivel de de
los productores y otros actores
de la cadena en los paises de la
region

compuesto por 2 videos, 1 cartillay 1
rotafolio; (ii) Almanaque; (iii) Afiche
para notificacion; (iv) volante para
notificacion; (v) Triptico para facilitar
muestreo en predios de riesgo; (v)
volante para predios de riesgo; (vi)
volante para pasajeros; (vii) cufias
radiales (17)

programacion definida para la
revision y validacion de cada una
de las piezas disefiadas
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Cobertura de divulgacion de N° 800 1.200 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 7.000 | Contingente de divulgacion del Boletin Numérico 1. Existen Bases de Datos

las acciones del Proyecto a Electrdnico. disponibles sobre técnicos y

través del Boletin Electrénico profesionales relacionados con las

(Receptores del Boletin ciencias veterinarias, la salud

Electrdnico) animal y las comunicaciones
2. Los SVO de los paises
participantes tienen la voluntad y
el compromiso por proporcionar
las Bases de Datos técnicosy
profesionales relacionados con las
ciencias veterinarias, la salud
animal y las comunicaciones

N° de actividades de N° - 10 17 13 13 7 - 60 | (i) Boletines de Prensa; (ii) Numérico 1. Existe una base de medios de

relacionamiento con los Comunicados; (i) Notas in situ comunicacion que tienen interés

medios masivos, para por publicar noticias relacionadas

posicionar y promover las con la Fiebre Aftosa en la Region

acciones del Proyecto y la Andina 2.

temadtica de la Fiebre Aftosa en Existe voluntad politica y

la Regidn Andina compromiso de los SVO, y en
particular de las contrapartes en
el area de las comunicaciones,
por relevar las acciones del
Proyecto en los paises

N° de eventos cientificos, y/o N° - 3 2 2 2 2 - 11 | Informes de Reunién o Mision Numérico 1. Anualmente se organizan

de tomadores de decisién y/o asociados a cada evento eventos de relevancia,

de donantes, en que se relacionados a la tematica del

presenta el Proyecto Regional Proyecto, que congregan a

y la problematica de la FA cientificos y/o a tomadores de

(talleres, seminarios, decision y/o a donantes.

reuniones, sesiones del

Parlamento, Simposios, etc.)
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PRODUCTO 5

PRODUCTO 5: EL PROYECTO REGIONAL INTEGRADO CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTION, MONITOREO Y EVALUACION QUE PERMITE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES EN BASE A UNA GESTION POR

RESULTADOS

N° INDICADOR FORMULA DE CALCULO / LB  METAS METAS METAS METAS METAS METAS METAS META MEDIOS DE VERIFICACION TIPO DE SUPUESTOS
ESCALA (indicadores 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 FINAL INDICADOR
cualitativos) T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4
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% de ejecucion (Monto total de recursos 90,0% 40,0% 95,0% 45,0% 95,0% 65,0% 100,0% 100,0% | - Reportes FPMIS: Financial Porcentaje Los procesos operacionales
presupuestaria total, ejecutados al mes n / monto Statement (Trust Funds) para la ejecucion de las
respecto del presupuesto total anual de recursos ("Budget") actividades, tanto en RLC
anual establecido en el programados en el sistema - Reportes FPMIS: Financial como en las Representaciones
sistema ORACLE ORACLE) * 100 Statement (Trust Funds) de los paises involucrados
("Commitment and Actuals") operan con fluidez
% promedio de avance Sumatoria de los promedios de - 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% | - Informes Mensuales Porcentaje 1) Los procesos operacionales
semestral de las avancede las  actividades por Consolidados de Avance de las para la ejecucion de las
actividades del Proyecto, mes enelsemestren/6 Actividades correspondientes actividades, tanto en RLC
considerando los cinco al semestre de Reporte como en las Representaciones
productos que lo de los paises involucrados
componen operan con fluidez.
2) Existe estabilidad
institucional en las
contrapartes nacionales para
dar sostenibilidad a la
ejecucion de las actividades
programadas en el POA
% promedio de (Suma de los porcentajes de 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% | - Informes Semestrales al Porcentaje 1) Existe estabilidad
cumplimiento semestral de cumplimiento de las metas de los Donante correspondientes al institucional en las
metas para los indicadores indicadores de los productos 1 al semestre de reporte contrapartes nacionales para
de Producto del Proyecto 5en el semestre n) / N° de metas dar sostenibilidad a la
Regional de los indicadores de los programacion de las metas y
productos 1 al 5 producto en el actividades asociadas
semestre n) * 100
Matriz de Marco Légico SE DEFINE ESCALA CON LOS 1 1 1 - - - - 1 | NIVEL(1): Reporte Marco Cumplimiento Las autoridades de FAO y el

del Proyecto Regional
construida sobre la base de
la integracion de los dos
Proyectos originales de
Espafia e Italia

SIGUIENTES NIVELES:

NIVEL (1): Matriz de Marco
Ldgico Integrada elaborada,
conteniendo las definiciones de
Efecto, Resultado, y Productos;
Indicadores y Metas para cada
nivel de objetivo; y supuestos
para cada indicador

Ldgico Proyecto Regional;
Plataforma Informatica de
Monitoreo y Evaluacion

donante valoran y apoyan el
trabajo de Programacion,
Monitoreo y Evaluacion
desarrollado por el Proyecto
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Sistema de Programacion SE DEFINE ESCALA CON LOS - 2 - 2 2 | NIVEL(1): (i) Documento: Cumplimiento Las autoridades de FAO y el
Operativa Anual del SIGUIENTES NIVELES: "Protocolo para la donante valoran y apoyan el
Proyecto Regional NIVEL (1): Sistema de formulacion y seguimiento del trabajo de Programacion,
Integrado, disefiado, Programacién Operativa Anual POA" (Plataforma Informatica) Monitoreo y Evaluacion
documentado e del Proyecto Regional Integrado, NIVEL (2): Reportes POA de desarrollado por el Proyecto
internalizado como disefiado, documentado y en cada afio disponibles en la
herramienta de gestion por | marcha blanca. Plataforma Informéatica de
el equipo del Proyecto NIVEL (2): Programacion M&E

Operativa Anual de cada afio

elaborada por los responsables

de Producto y pais, ingresada en

la Plataforma Informéatica de M&E

y validada por la Coordinadora

Regional del Proyecto
Plataforma Informatica de SE DEFINE ESCALA CON LOS - - - - 2 | NIVELES (1)y (2): Consultas Cumplimiento Las autoridades de FAO y el
M&E ajustada a los SIGUIENTES NIVELES: Proyecto Regional en la donante valoran y apoyan el
requerimientos del NIVEL (1) Plataforma Plataforma Informética de trabajo de Programacion,
Proyecto Regional y Informdtica ajustada para el M&E Monitoreo y Evaluacion
consolidada como ingreso de la MML yel desarrollado por el Proyecto
herramienta de gestion en seguimiento mensual de las
la comunidad del Proyecto actividades del POA

NIVEL (2) Plataforma Informatica

operando en régimen y con toda

la informacion del Proyecto

ingresada
N2 de Reportes de Ne 12 10 10 10 57 | (i) Informes Mensuales Ne Las autoridades de FAO y el

Seguimiento y Evaluacion
del Proyecto Regional,
disponibles en la
Plataforma Informatica: (l)
Informes Mensuales
Detallados de Avance de
las Actividades; (I1)
Informes Mensuales
Consolidados de Avance de
las Actividades; (iii)
Informes Semestrales

Detallados de Avance de las
Actividades (a contar de 2010
-T4)

(i) Informes Mensuales
Consolidados de Avance de las
Actividades (a contar de 2011
-T4)

(i) Informes Semestrales (a
contar de 2011 - T4)

donante valoran y apoyan el
trabajo de Programacion,
Monitoreo y Evaluacion
desarrollado por el Proyecto
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