Presupuesto y ejecucion presupuestaria del proyecto

Asociado de recursos

Ejecucion reportada

P t % en FPMIS (Oct 2012 %

e PR resupuesto 6 (f) )| %
Espafia 5,253,012| 75.0% 4,214,168| 80.2%
Italia 1,750,000] 25.0% 1,377,918] 78.7%
Total 7,003,012 100.0% 5,592,086 79.9%

(1) delivery without forecast




Asignacion de recursos financieros por producto en los POA del proyecto

POA POA POA Total
PRODUCTOS 2010 2011 2012 S
Espafia Italia Total Espafia Italia Total Espafia Italia Total

Paises beneficiarios con
COTASA fortalecida y con 73,256 52,138 125,394 65,848 42,698 108,546 112,761 135,562 248,323 482,263
herramientas normativas
SVO con herramientas
adicionales para facilitar la
gestion y favorecer la 44,360 44,360 49,791 49,791 249,334 30,955 280,289 374,440
sostenibilidad de las politicas
sanitarias
Programas de FA incorporaron
herramientas de evaluacion y 572,188| 217,913| 790,101 777,424| 340,069 1,117,493| 492,831| 231,461 724,292| 2,631,386
gestion de riesgos consistentes
con PCP
Estrategia de Educacién

o . 123,744 43,795 167,539 227,731 85,128 312,859 326,451 153,349 479,800 960,198
sanitaria y abogacia
PRICFAcuentaconSistemade | cog 103l 305,768| 934,251| 577,894| 103349| 681,243 291,250 27,872 319122 1934616
gestion y M&E

Total 1,352,031 709,614 2,061,645| 1,698,688 571,244 2,269,932 1,472,627 579,199] 2,051,826| 6,383,403




PRODUCTOS

2010

2011

2012

TOTAL

Paises beneficiarios con
COTASA fortalecida y con
herramientas normativas

6.1%

4.8%

12.1%

7.6%

SVO con herramientas
adicionales para facilitar la
gestion y favorecer la
sostenibilidad de las politicas
sanitarias

2.2%

2.2%

13.7%

5.9%

Programas de FA incorporaron
herramientas de evaluacién y
gestion de riesgos consistentes
con PCP

38.3%

49.2%

35.3%

41.2%

Estrategia de Educacién
sanitaria y abogacia

8.1%

13.8%

23.4%

15.0%

PRICFA cuenta con Sistema de
gestién y M&E

45.3%

30.0%

15.6%

30.3%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%




Presupuesto y ejercicio financiero reportado en Informes semestrales del PRICFA

Detalle 2010 2011 2012
Espana Italia Total Espana Italia Total Espafia Italia Total

Presupuesto ORACLE 2010 1,691,794 476,087| 2,167,881| 1,861,049 630,250| 2,491,299| 1,664,069 704,849| 2,368,918
Ejecutado a diciembre de cada 328,562| 1,453,631

afio 1,125,069 1,697,910 645,238| 2,343,148 871,983 239,920 1,111,903
% de ejecucion del gasto 66,5% 69,0% 67.1% 91.2% 102.4% 94.1% 52.4% 34.0% 46.9%
Monto ejecutado acumulado 2,839,510| 1,060,319| 3,899,829 3,813,921| 1,285,071| 5,098,992
% ejecucion acumulada 54.1% 60.6% 55.7% 72.6% 73.4% 72.8%
Pendiente por ejecutar 566,725| 147,525 714,250 163,139 148,151 311,290 792,086 464,929




Adecuaciones realizadas al presupuesto del Proyecto, por fuente de recursos y linea de presupuesto
Fuente: FPMIS

Espaina

Budget Revision A (March 2010

Budget Revision B (Aug 2011)

Budget Revision C (Jun 2012)

Budget line Original First budget | Increase/ | Variation Original Second Budget | Increase / | Variation Original New Budget Increase / | Variation
Budget revision Decrease % Budget revision Decrease % Budget Decrease %

5300 Salaries Professional (5011 - Expense Parent) 881,954 816,254 -65,700 -7.4 816,254 1,228,008 411,754 1,228,008 999,690| -228,318
5500 Salaries General Service (5012 - Expense Parent) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5570 Consultants (5013 - Expense Parent) 303,000 485,000 182,000 60.1 485,000 886,725| 401,725 82.8 886,725 1,384,779 498,054 56.2
5650 Contracts (5014 - Expense Parent) 0 0 0 0 406,603| 406,603 406,603 283,408| -123,195 -30.3
5660 Locally Contracted Labour (5020 - Expense Parent) 725,000 715,000 -10,000 -1.4 715,000 0| -715,000 -100.0 0 12,628 12,628
5900 Travel (5021 - Expense Parent) 353,100 380,000 26,900 7.6 380,000 725,316 345,316 90.9 725,316 635,024 -90,292 -12.4
5920 Training (5023 - Expense Parent) 489,000 487,000 -2,000 -0.4 487,000 175,513 -311,487 -64.0 175,513 530,200 354,687 202.1
6000 Expendable Procurement (5024 - Expense Parent) 601,000 600,000 -1,000 -0.2 600,000 485,152| -114,848 -19.1 485,152 380,090| -105,062 -21.7
6100 Non Expendable Procurement (5025 - Expense Parent) 605,000 700,000 95,000 15.7 700,000 392,862 -307,138 -43.9 392,862 198,191 -194,671 -49.6
6110 Hospitality (5026 - Expense Parent) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6130 Support Costs (5029 - Expense Parent) 575,222 604,329 29,107 5.1 604,329 604,329 0 0.0 604,329 604,329 0 0.0
6150 Technical Support Services (5027 - Expense Parent) 256,119 256,429 310 0.1 256,429 96,970 -159,459 -62.2 96,970 82,702 -14,268 -14.7
6300 General Operating Expenses (5028 - Expense Parent) 210,605 209,000 -1,605 -0.8 209,000 251,534 42,534 20.4 251,534 141,971 -109,563 -43.6
6400 General Overhead Expenses (5040 - Expense Parent) 0 0 0 0 0 0 0 0
6500 Chargeback (5050 - Expense Parent) 0 0 0 0 0 0 0 0
6510 Chargeout (5060 - Expense Parent) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5,000,000 5,253,012 253,012 5.1 5,253,012 5,253,012 0 0.0 5,253,012 5,253,012 0 0.0
Italia

Budget Revision A Aug 2011 Budget Revision B Jun 2012
Budget line Original Budget Original First budget | Increase /| Variation Original Second Budget | Increase / | Variation
Budget revision Decrease % Budget revision Decrease %

5300 Salaries Professional (5011 - Expense Parent) 0 0 0 0 0 0 0 0
5500 Salaries General Service (5012 - Expense Parent) 0 0 0 0 0 0 0 0
5570 Consultants (5013 - Expense Parent) 881,500 881,500 881,500 746,950| -134,550 -15.3 746,950 701,063 -45,887 -6.1
5650 Contracts (5014 - Expense Parent) 0 0 0 70,000 70,000 70,000 90,000 20,000
5660 Locally Contracted Labour (5020 - Expense Parent) 0 0 0 0 0 0 0 0
5900 Travel (5021 - Expense Parent) 236,000 236,000 236,000 321,363 85,363 36.2 321,363 252,972 -68,391 -21.3
5920 Training (5023 - Expense Parent) 60,000 60,000 60,000 167,018 107,018 178.4 167,018 269,790 102,772 61.5
6000 Expendable Procurement (5024 - Expense Parent) 142,500 142,500 142,500 121,054 -21,446 -15.0 121,054 95,671 -25,383 -21.0
6100 Non Expendable Procurement (5025 - Expense Parent) 40,000 40,000 40,000 90,029 50,029 125.1 90,029 89,819 -210 -0.2
6110 Hospitality (5026 - Expense Parent) 0 0 0 0 0 0 0 0
6130 Support Costs (5029 - Expense Parent) 201,327 201,327 201,327 201,327 0 0.0 201,327 201,327 0 0.0
6150 Technical Support Services (5027 - Expense Parent) 93,321 93,321 93,321 0 -93,321 -100.0 0 5,952 5,952
6300 General Operating Expenses (5028 - Expense Parent) 95,352 95,352 95,352 32,260 -63,092 -66.2 32,260 43,406 11,146 34.6
6400 General Overhead Expenses (5040 - Expense Parent) 0 0 0 0 0
6500 Chargeback (5050 - Expense Parent) 0 0 0 0 0
6510 Chargeout (5060 - Expense Parent) 0 0 0 0 0

TOTAL 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 0 0.0 1,750,000 1,750,000 0 0.0




EJERCICIO REPORTADO CON LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

Total

Budget line Budaet % Expenses % Balance % delivery

5300 Salaries Professional (5011 - Expense Parent) 999,690 14.3% 942,105 19.1% 57,585 94.2%
5500 Salaries General Service (5012 - Expense Parent) 0 0.0% 0 0.0% 0
5570 Consultants (5013 - Expense Parent) 2,085,842 29.8%| 1,332,477 27.0% 753,365 63.9%
5650 Contracts (5014 - Expense Parent) 373,408 5.3% 320,928 6.5% 52,480 85.9%
5660 Locally Contracted Labour (5020 - Expense Parent) 12,628 0.2% 297 0.0% 12,331 2.4%
5900 Travel (5021 - Expense Parent) 887,996 12.7% 688,981 13.9% 199,015 77.6%
5920 Training (5023 - Expense Parent) 799,990 11.4% 232,916 4.7% 567,074 29.1%
6000 Expendable Procurement (5024 - Expense Parent) 475,761 6.8% 381,651 7.7% 94,110 80.2%
6100 Non Expendable Procurement (5025 - Expense Parent) 288,010 4.1% 177,349 3.6% 110,661 61.6%
6110 Hospitality (5026 - Expense Parent) 0 0.0% 0 0.0% 0
6130 Support Costs (5029 - Expense Parent) 805,656 11.5% 358,150 7.2% 447,506 44.5%
6150 Technical Support Services (5027 - Expense Parent) 88,654 1.3% 59,858 1.2% 28,796 67.5%
6300 General Operating Expenses (5028 - Expense Parent) 185,377 2.6% 151,009 3.1% 34,368 81.5%
6400 General Overhead Expenses (5040 - Expense Parent) 0 0.0% 0 0.0% 0
6500 Chargeback (5050 - Expense Parent) 0 0.0% 0 0.0% 0
6510 Chargeout (5060 - Expense Parent) 0 0.0% 0 0.0% 0

TOTAL 7,003,012 100%)| 4,943,045 100% 2,357,291 70.6%




Distribucidn del gasto ejecutado segtin aio, Producto y Subproducto

Productos/Subproductos

Fortalecimiento de COTASA y Armonizacion Regional
1.1 Fortalecimiento COTASA
1.2 Fortalecimiento Normativa Andina
1.3 Fortalecimiento normativas nacionales
Gestion y Sostenibilidad de las Politicas Sanitarias
2.1 Mecanismos de Financiacion
2.2 Instrumentos de Indemnizacion
2.3 Metodologia y Estudio de Evaluacion de Impacto
2.4 Proyectos de Inversion
Fortalecimiento de Programas y Gestion de Riesgos
3.1 Estrategia Regional de Control Progresivo
3.2 Programa Nacional de FA Bolivia
3.3 Programa Nacional de FA Peru
3.4 Programa Nacional de FA Colombia
3.5 Programa Nacional de FA Ecuador
3.6 Programa Nacional de FA Venezuela
Educacidon Sanitaria y Abogacia
4.1 Marco Directrices Regionales
4.2 Estrategias de Educacion Sanitaria y/o Abogacia desarrolladas
4.3 Capacitacion técnicas comunicacion y despliegue campafias en campo
4.4 Abogacia para el posicionamiento de la FA en la region
Coordinacion, Monitoreo y Evaluacion
5.1 Gestion técnicay operacional

5.2 Programacién, M&E
Total
Costos de soporte

Total General

Fuente: elaborado por PRICFA con base en Oracle

(en USS, al 30 de junio de 2012)

2010

81,417
20,857
9,274
51,285
64,056
16,144
31,768
16,144
0
709,926
407,838
180,849
40,456
17,113
52,898
10,773
267,087
84,425
27,753
0
154,909
253,322
206,104
47,218

1,375,808

178,855.33
1,554,663

2011

177,181
47,064
35,889
94,229

170,309
18,862
117,599
33,848
0
1,171,702
160,833
587,145
145,615
152,468
125,641
0
399,782
56,591
97,797
30,000
215,393
231,343
135,116
96,228

2,150,317

279,605.00
2,429,922

2012

129,910
101,754
-1,818
29,974
147,779
50,691
-12,500
109,588
0
324,916
73,909
77,905
22,835
-5,301
155,569
0
257,160
7,290
48,277
76,910
124,682
171,680
115,243
56,437

1,031,445

80,457.18
1,111,903

Total General

388,508
169,675
43,346
175,487
382,144
85,696
136,867
159,580
0
2,206,545
642,580
845,898
208,905
164,280
334,108
10,773
924,029
148,307
173,828
106,910
494,984
656,345
456,463
199,883

4,557,570

538,917.51
5,096,488

Total %

7.6%
3.3%
0.9%
3.4%
7.5%
1.7%
2.7%
3.1%
0.0%
43.3%
12.6%
16.6%
4.1%
3.2%
6.6%
0.2%
18.1%
2.9%
3.4%
2.1%
9.7%
12.9%
9.0%
3.9%

89.4%

10.6%

100.0%



EPA: Ejecucion Presupuestaria Acumulada del Proyecto

- El porcentaje de EPA da cuenta del gasto acumulado mensualmente respecto del presupuesto anual del componente, mostrando el comportamiento de la ejecucion presupuestaria durante el afio.

B. PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA CON RELACION AL POA 2012

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JuL

AGO

SEP

oCT

NOV

DIC

Porcentaje de ejecucion
financiera de los recursos
aportados por Espafna

21%

41%

40%

41%

43%

52%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Porcentaje de ejecucion
financiera de los recursos
aportados por Italia

4%

12%

17%

18%

18%

34%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Porcentaje de ejecucion
financiera total

15,5%

32,3%

33,3%

34,0%

35,6%

46,9%

0,0%

0,0%

0,0%

B. PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA CON RELACION AL POA 2011

0,0%

0,0%

0,0%

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUuL

AGO

SEP

oCT

NOV

DIC

Porcentaje de ejecucion
financiera de los recursos
aportados por Espafna

11%

30%

34%

36%

44%

53%

58%

66%

69%

76%

86%

94%

Porcentaje de ejecucion
financiera de los recursos
aportados por Italia

2%

11%

25%

449

59%

64%

72%

73%

75%

88%

95%

102%

Porcentaje de ejecucion
financiera total

8,4%

26,4%

31,8%

38,1%

48,2%

55,6%

61,6%

67,4%

70,3%

B. PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA CON RELACION AL POA 2010

78,8%

88,7%

91,2%

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUuL

AGO

SEP

oCcT

NOV

DIC

Porcentaje de ejecucion
financiera de los recursos
aportados por Espaia

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Porcentaje de ejecucion
financiera de los recursos
aportados por Italia

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Porcentaje de ejecucion
financiera total

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%



